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ES Eiropas Savienība
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 politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts)
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IEVADS
Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) kopā ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu konsorcija partneriem no 2021. gada 
7. maija līdz 2025. gada 6. maijam īstenoja projektu “EU4Dialogs: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” 
(EU4Dialogue: Improving exchanges across the divide through education and culture), veicinot labvēlīgu vidi dialogam 
un sadarbībai Dienvidkaukāzā un Moldovas Republikā. 

Projektu finansēja ES programma EU4Ddialogue1, kura ir ES politikas īstenošanas instruments Kaimiņattiecību un 
paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāta (NEAR ĢD) paspārnē. NEAR ĢD uzdevums ir virzīt ES kaimiņattiecību un 
paplašināšanās politiku. Īstenojot palīdzības aktivitātes Eiropas austrumu un dienvidu kaimiņvalstīs, NEAR ĢD atbalsta 
reformas un demokrātisku konsolidāciju, kā arī stiprina labklājību, stabilitāti un drošību visā Eiropā. NEAR ĢD palīdz 
veicināt ES vērtības, politiku un intereses šajā reģionā, kā arī palīdz attīstīt īpašās ES attiecības ar tās kaimiņvalstīm.

Paplašināšanās jomā NEAR ĢD palīdz tām valstīm, kurām ir perspektīva pievienoties ES, lai tās atbilstu ES līgumā 
un Eiropadomē noteiktajiem kritērijiem. NEAR ĢD cieši uzrauga paplašināšanās valstu virzību uz ES un atbalsta 
pievienošanās sarunas, kā to pieprasa Padome. Ģenerāldirektorāts pārvalda ES divpusējās attiecības ar kandidātvalstīm 
un potenciālajām kandidātvalstīm, kas ir ceļā uz ES, iepriekš ieplānojot reformas tiesiskuma, ekonomikas pārvaldības 
un valsts pārvaldes reformas jomās. (No 2025. gada 1. februāra tā funkcijas pārņēma Tuvo Austrumu, Ziemeļāfrikas 
un Persijas līča ģenerāldirektorāts (Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf), kā arī 
Paplašināšanās un Austrumu kaimiņattiecību ģenerāldirektorāts (Directorate-General for Enlargement and Eastern 
Neighbourhood).2

Kopā ar septiņiem konsorcija partneriem no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Īrijas un Polijas (turpmāk tekstā – konsorcija 
partneri) tika ieviesta virkne pasākumu kopumā četrās darba paketēs. Veiktās aktivitātes skolu, augstākās izglītības 
un kultūras jomās ietvēra mācību braucienus skolēniem un studentiem uz ES valstīm, tiešsaistes valodas kursus 
skolotājiem, vasaras skolas, vieslekcijas, mākslinieku rezidences un kursus kultūras vadības jomā, pedagoģijā, kultūras 
mantojuma izpratnē, kā arī teātra un filmu jaunradē. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka šī projekta ietvaros izstrādāja un īstenoja sadarbību ar ES kaimiņvalstīm – Moldovu, 
Armēniju, Azerbaidžānu un Gruziju (turpmāk tekstā – partnervalstis), piedāvājot mācību, prakses un mentoringa iespējas 
bibliotēku un muzeju darbiniekiem, iespēju robežās iekļaujot dalībniekus no konfliktu reģioniem – Piedņestras reģiona, 
Kalnu Karabahas, Abhāzijas un Osetijas (turpmāk tekstā – projekta partneri).

2022. gadā projekta komanda ieguva pieredzi attīstības sadarbības projektu īstenošanā projekta “Bibliotekāri kā lokālās 
demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji” ietvarā. To īstenoja biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” 
(LAPAS) sadarbībā ar Moldovas Bibliotekāru biedrību, LNB un Vidzemes augstskolu. Projekta mērķis bija sekmēt 
vietējās demokrātijas attīstību un kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.

LNB uzsāka projektu “EU4Dialogs: Mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” sadarbībā ar biedrību LAPAS, 
veicot situācijas izpēti par darbu konfliktu reģionos, kā arī organizējot atbilstošus kapacitātes stiprināšanas pasākumus 
projekta komandai. Nākamajā posmā LNB organizēja vasaras skolas “Bibliotēka kā kopienas kultūrtelpa” (20.08.–
30.08.2023. un 19.08.–23.08.2024.), profesionālās prakses Latvijas bibliotēkās un muzejos, mentoringa programmu 
bibliotēku un muzeju darbiniekiem, zināšanu pārneses pasākumus partnervalstīs, kā arī pieredzē balstītu vadlīniju 
izstrādi turpmāku projektu īstenošanai.

Projekta īstenošana ir ļāvusi tā komandai iegūt unikālu pieredzi, kas var būt noderīga gan pašai komandai, gan arī citiem 
interesentiem, kuri vēlas attīstīt projektus, veicinot demokrātisku attīstību ES kaimiņvalstīs, tajā skaitā konfliktu reģionos.  

Ziņojuma mērķi ir sniegt pārskatu par projekta īstenošanu, sasniegtajiem rezultātiem, tajā skaitā apkopot projekta norišu 
laikā gūto pieredzi turpmāku projektu veiksmīgai īstenošanai. Ziņojums izstrādāts ar šādām metodēm: datu apkopošana, 
novērojumi, pieejamās informācijas analīze, divi strukturēti semināri ar projekta komandu, projekta komandas stāsti un to 
analīze.

1https://www.undp.org/georgia/projects/eu4dialogue, pēdējo reizi skat. 24.03.2024.
2Eiropas Komisijas mājaslapa,  https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/european-neighbourhood-and-enlargement-
negotiations_en#leadership-and-organisation, pēdējo reizi skat. 10.12.2024.
3https://lapas.lv/resources/metodikas-un-rokasgramatas/07_as_moldova_2022/assets/metodikaLV.pdf
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PROJEKTA IEVIEŠANA
Pārskats par situāciju un tās attīstību partnervalstīs 

Uzsākot projektu un tā komandas veidošanu, tika veikta projekta partnervalstu situāciju analīze. Katrā no reģioniem –  
Abhāzijā, Dienvidosetijā, Piedņestras reģionā un Kalnu Karabahā – ir atšķirīga konfliktu vēsture. Tomēr visus šos 
reģionus vieno strīdi par šo reģionu teritoriālu piederību Gruzijai, Armēnijai, Azerbaidžānai vai Moldovai – bijušo PSRS 
republiku robežās – vai arī dažādu pakāpju autonomija. Uzskaitītie reģioni lielā mērā atrodas Krievijas informatīvā, 
tiesību sistēmas, valsts pārvaldes uzbūves, kā arī militārā ietekmē. Tos raksturo arī nesenā pagātnē notikuši bruņoti 
konflikti. Atšķiras vēstures izpratne un arī nesenās pagātnes notikumu interpretācija šajos reģionos iepretī pārējai 
bijušo republiku teritorijai, kuras ir vairāk orientējušās Eiropas vērtību un tiesību sistēmas virzienā. Krievu valodai un 
pārkrievošanas politikai ir noteicoša loma, it īpaši Piedņestras reģionā, kur rakstu valoda ir kirilicā un rumāņu izcelsmes 
iedzīvotāji sevi identificē kā no moldāviem atšķirīgu nāciju. Minētajās teritorijās cilvēki joprojām lielā mērā dzīvo Krievijas 
informatīvajā telpā.

Plaisu starp konfliktu reģioniem vairākās situācijās pastiprina arī atšķirīgās reliģiskās ievirzes. Spēcīga musulmanisma 
ietekme ir Azerbaidžānā, kā arī Abhāzijā, kas nosaka gan atšķirīgas sabiedrības un organizāciju hierarhiskās struktūras, 
gan arī rada spriedzi starp musulmaņu un kristiešu kopienām. Arī pareizticības dažādie atzari un to atšķirīgie ideoloģijas 
centri Moldovā, Gruzijā un Armēnijā ietekmē sabiedrības šķelšanos un konfliktu iespējamību.

Projekta īstenošanas laikā šīs atšķirības vēl vairāk nostiprināja Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gada 
februārī, kas pastiprināja atšķirīgo vēstures interpretāciju un izpratni par notiekošo Ukrainā. Karš arī padziļināja plaisu 
starp Krieviju un Rietumvalstīm – tajā skaitā bijušajām PSRS republikām, kuras savu attīstību orientējušas Eiropas 
vērtību virzienā. Moldovas Republika izteikusi vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai. Kā zināms, Latvijā pēdējos gados 
nostiprinājusies neiecietīgāka attieksme pret krievu valodas lietošanu publiskajā telpā. Līdz ar to arī projekta īstenošanā 
krievu valodas pielietojums samazinājās, piemēram, tā gala dokumenti netika tulkoti krievu valodā.

Visas projekta partnervalstis tā darbības pirmajos gados (2020.–2022.) ietekmēja arī Covid-19 pandēmija, kuras laikā 
bija ierobežotas iespējas ceļot un tikties klātienē, tomēr, veicot atbilstošu plānošanu un pielietojot tehnoloģiju sniegtās 
iespējas, pandēmija neatstāja būtisku ietekmi uz projekta norisi un rezultātiem, un tās galīgā ietekme uz projekta 
īstenošanu bija minimāla. 

2023. gada rudenī Azerbaidžāna veica pasākumus, lai atgūtu Kalnu Karabahas teritorijas, un šo teritoriju pameta 
100 000 armēņu izcelsmes bēgļu (pārvietoto personu). Līdz ar to zuda iespēja un vajadzība uzaicināt projektā 
dalībniekus no Kalnu Karabahas teritorijas, kurā bibliotēkas bija sarežģītā situācijā. Savukārt radās jauna mērķa grupa –  
pārvietotās personas, viņu piekļuve bibliotēku pakalpojumiem jau Armēnijā. Tomēr līdz projekta aktivitāšu īstenošanai 
iespējamie dalībnieki vēl nebija kļuvuši par Armēnijas pilsoņiem, tāpēc viņiem nebija iespējams saņemt vīzas ieceļošanai 
Latvijā. 

2024. gada oktobrī Gruzijas parlamenta vēlēšanās uzvarēja partija “Gruzijas sapnis”, un, neņemot vērā plašus protestus, 
tika pārtrauktas sarunas par iestāšanos ES. Šie apstākļi apdraudēja zināšanu pārneses pasākumu norisi Gruzijā projekta 
noslēguma posmā.  

Politiskās pārmaiņas projekta partnervalstīs veidoja projekta izaicinājumus un šķēršļus, kas bija jāpārvar.

Projekta īstenošanas principi
Politiskais konteksts projekta dalībvalstīs lika ļoti uzmanīgi veidot profesionālo aktivitāšu programmu, lai maksimāli 
orientētos uz kopīgo katra pasākuma dalībnieku vidū, ar pietāti veidot grupas, kuras vienlaikus piedalās pasākumos, 
koncentrēties uz profesionālo zināšanu pārnesi. Piemēram, ņemot vērā pašreizējo konfliktu starp Armēniju un 
Azerbaidžānu, šo valstu dalībnieki netika iekļauti kopīgās aktivitātēs. Savukārt Moldovas un Piedņestras reģiona 
konflikts ir ilgstoši iesaldēts, un līdz ar to šo valstu pārstāvji var sadarboties, vienlaikus paliekot pie atšķirīgiem uzskatiem 
politikā. Projekta laikā saasinājās iekšpolitiskās nesaskaņas Gruzijā, un tas izpaudās arī šīs valsts pārstāvju atšķirīgās 
interpretācijās par tur notiekošo. Tomēr projekta pievēršanās profesionālajai izaugsmei, draudzīgā atmosfēra grupā un 
diplomātiska projekta komandas norišu vadība neļāva šīm domstarpībām pāraugt konfliktā. 

Īpaša uzmanība tika veltīta labvēlīga mikroklimata veidošanai grupās, piešķirot katram dalībniekam vērtību kā 
profesionālim un cilvēkam neatkarīgi no viņa uzskatiem un politiskā konteksta, kāds ir šo dalībnieku pārstāvētajās 
teritorijās. 
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Profesionālo zināšanu tematika, kā arī pieredzes nodošanas metodes tika atlasītas veidos, kuros vislabāk var netiešā 
veidā nodot zināšanas un ļaut pieredzēt darba un dzīves vidi, kuras pamatā ir līdztiesība, demokrātiska lēmumu 
pieņemšana, cilvēktiesību ievērošana, cieņa pret indivīdu un citas Eiropas vērtības. Fakts, ka arī Latvija bija okupēta un 
atradās PSRS sastāvā, radīja papildu savstarpējās uzticēšanās tiltu starp dalībniekiem no Dienvidkaukāza un Moldovas 
Republikas un viesa dalībniekos lielāku pārliecību, ka veiksmīga demokrātiska attīstība iespējama arī viņu valstīs. ES 
kaimiņvalstu un Latvijas kopīgās vēstures posms un attīstība Latvijā pēc neatkarības atgūšanas palīdzēja arī kliedēt 
iespējamos mītus par ES, kuri tiek aktīvi izplatīti Krievijas informācijas telpā, tostarp ES kaimiņvalstīs. 

Kopīgu vērtību un mērķu definēšana bija viens no svarīgākajiem soļiem sadarbības projekta plānošanā, jo īpaši projektā 
iesaistoties konfliktējošu pušu pārstāvjiem. Šis process palīdzēja veidot savstarpēju sapratni, stiprināt sadarbību un virzīt 
projektu uz kopīgu rezultātu.

Veidojot kopīgo izpratni, īpaši nozīmīga bija visu iesaistīto pušu līdzdalība un iespēja katram izteikt savu viedokli, bažas 
un ierosinājumus. Būtiski bija izmantot dažādas metodes, kuras ne vien radīja drošības izjūtu, bet arī attīstīja radošumu, 
piemēram, priekšlasījumi, grupu darbs, Nopietnā LEGO spēle, praktiskas nodarbības, kopīgas brīvā laika aktivitātes. 
Aktivitātes notika dažādās Latvijas vietās, dažādās institūcijās, tajās pieredzē dalījās dažādu jomu profesionāļi, ļaujot 
katram dalībniekam uzklausīt pieredzi, kuru iespējams pārnest un īstenot arī viņu profesionālajā situācijā.  

Nosakot kopīgās intereses, bija aktīvi jāmeklē vienojošais visos dalībniekos, iespējami maz koncentrējoties 
uz atšķirībām. Gadījumos, kad kopā darbojās cilvēki ar ļoti atšķirīgām pieredzēm, bija jāvienojas par apzinātu 
koncentrēšanos tikai uz kopīgās pieredzes apmaiņas tehnisko pusi, neienesot sarunu telpā vērtību jautājumus. 
Vienlaikus dalībniekiem bija arī jāpieņem, ka visas pieredzes ir unikālas un arī visas atbildes kopīgajā mācību procesā 
ir pareizas. Par kopīgi izveidotiem un dokumentētiem noteikumiem būtu vēlams vienoties jau pirmajā – iepazīšanās 
seminārā, veidojot šos noteikumus līdzdalīgā procesā un pārliecinoties, ka visiem dalībniekiem veidojas vienāda izpratne 
par kopīgi radīto noteikumu saturu.

Koncentrēšanās uz to, kas vieno puses, nevis uz to, kas tās šķir, kā arī kopīgo interešu atrašana kalpoja par pamatu 
sadarbībai katras grupas iekšienē. Piemēram, tā kā vienojošais mērķis bija bibliotekāru un muzeju darbinieku pieredzes 
apmaiņa, kopīgā interese bija profesionāla krājumu veidošana, restaurācija, uzglabāšana, tehnoloģiju izmantošana, 
lasītāju piesaiste, darbs ar vietējo sabiedrību un dažādām tās grupām. Var arī definēt ar projektu tieši nesaistītus kopīgus 
mērķus, piemēram, savstarpējas rūpes par to, lai katrs projekta dalībnieks saglabā vislabākās iespējamās atmiņas un 
iespaidus par kopā pavadīto laiku.

Projekta īstenošanas apraksts 
Projekta pirmajā posmā (2021.–2022.) tika veikta analīze par noturības dažādiem aspektiem konfliktu reģionos, kā arī 
tika definēta bibliotēku iespējamā loma noturības veicināšanā. Situācijas izpēti veica biedrība LAPAS. Sagatavotajā 
ziņojumā tika ieteikts pievērst uzmanību šādiem bibliotēku darba aspektiem: 

• bibliotēku pakalpojumi un aktivitātes kopienā kā tilts dažādu grupu drošības stiprināšanai;
• bibliotēku plašais pakalpojumu klāsts demokrātijas veicināšanā, pašvaldības un finanšu atkarības mazināšanā, 

bibliotēku autonomijas nostiprināšanā; 
• bibliotēku darbs ar dažādām mērķa grupām, kuras var būt pārmaiņu aģenti savās kopienās; 
• bibliotēku loma kopienu aktivizēšanā; 
• ņemot vērā, ka noturībā liela nozīme ir tieši atsevišķiem indivīdiem, projektā var iekļaut gan bibliotēkas kā institūcijas, 

gan bibliotekāra kā indivīda perspektīvu; 
• izmantojamas telpu, cilvēku un ideju perspektīvas, kā arī iekšējā un ārējā drošības dimensija;
• visa centrā ir bibliotekāri kā noteicošie pārmaiņu procesu iedzīvinātāji.4

Bija jāņem vērā arī faktors, ka konfliktu reģionos bibliotēka ne vienmēr būs fiziski drošākā pulcēšanās vieta, jo vietas, kur 
koncentrējas iedzīvotāji, var kļūt par mērķi iznīcināšanai. Autoritatīvos režīmos bibliotēkas un muzeji ir arī propagandas 
ieroči, kur politiskā konjunktūra nosaka iepirkumu saturu, kas saglabājams un virzāms lasītāju uzmanības priekšplānā, 
krājuma komplektēšanas politiku un to, kas ir pieejams tikai speciālajos krājumos vai pat norakstāms vai iznīcināms. 

Projekta sagatavošanas gaitā sākotnēji tika izvirzīts koncepts par bibliotēku kā (fiziski) drošu vietu. Mainoties situācijai, 
šis koncepts tika paplašināts, domājot par vietu, kur droši var pastāvēt ideju un uzskatu daudzveidība. 

4Vajadzību izpēte projekta “EU4 Dialogs: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” aktivitāšu satura definēšanai un izstrādei, nepublicēts ziņojums.
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Ņemot vērā Krievijas propagandas ietekmi, īpaši svarīgi bija nodot projekta dalībniekiem ne vien ieskatu par to, kā notiek 
darbs bibliotēkās, bet arī lēmumu pieņemšanas un savstarpējo attiecību pieredzi demokrātiskā valstī un ES kopumā. 
Šāda pieeja varēja efektīvāk rosināt pārmaiņas dalībnieku domāšanā, tostarp veicinot priekšstatu maiņu par atšķirīgajiem 
režīmiem. Nozīmīga loma programmu izstrādē bija dalībnieku profesionālajām vajadzībām, kuras viņi pauda gan 
tiešsaistes intervijās, gan arī anketās pirms dalības vasaras skolā, praksē un mentoringa programmas norisēs. 

Aktivitātes un to tematiskais saturs
Projekta izvirzīto mērķu sasniegšanai LNB komanda organizēja šādas aktivitātes: 

• divas vasaras skolas – vidēji desmit dienas ilgus pieredzes apmaiņas pasākumus Latvijā;
• mentoringu (konsultēšanu) dalībniekiem projektu īstenošanai savās bibliotēkās;
• trīs profesionālās prakses – līdz mēnesim ilgas padziļinātas zināšanu apguves pasākumus Latvijā;
• četrus zināšanu pārneses pasākumus partnervalstīs;
• vadlīniju izstrādi turpmākiem attīstības sadarbības projektiem.

Vasaras skolas
LNB projekta komanda Latvijā organizēja divas vasaras skolas “Bibliotēka kā kopienas kultūras telpa” (20.08.–
30.08.2023. un 19.08.–23.08.2024.). To mērķis bija veicināt savstarpēju komunikāciju, kopīgu mācīšanos un kohēziju, 
daloties Latvijas, Moldovas (ieskaitot Piedņestras reģionu), Azerbaidžānas, Armēnijas un Gruzijas labākajā praksē. 

Pirmajā vasaras skolā sadarbība tika veicināta, apgūstot šādas tēmas: 

• bibliotēku informācijas sistēmas un resursi, to pārvaldība; 
• digitalizācija un kultūras mantojuma saglabāšana; 
• bibliotēku un kultūras institūciju darbs pakalpojumu plānošanā un attīstīšanā;
• bibliotēku sadarbība kultūras jomā ar dažādām organizācijām, institūcijām un vietējām kopienām.

Otrās vasaras skolas programmā tika iekļautas sekojošas tēmas: 

• bibliotēka kā lasīšanas veicinātāja: darbs ar bērniem un ģimenēm; 
• bibliotēka kā vietējās vēstures izpētes stūrakmens kopienai; 
• bibliotēka kā tilta veidotāja demokrātijai: darbs ar jauniešiem;
• bibliotēka kā telpa kopienai: sadarbība un sabiedrības iesaiste. 

Pēc katras vasaras skolas dalībnieki tika aicināti pieteikties mentoringa programmai, kā arī praksei Latvijā. Sadarbībā 
ar mentoringa dalībniekiem tika izstrādātas apjomīgas prakses programmas, kā arī piemeklētas partneru organizācijas 
Latvijā, kuras uzņēmās nodrošināt prakses vietas.

Mentoringa programma
Pēc katras vasaras skolas LNB komanda nodrošināja individuālu konsultēšanu pilotprojektu īstenošanai dalībnieku 
bibliotēkās. Pirmā mentoringa perioda laikā (01.09.2023.–31.08.2024.) pieci dalībnieki izstrādāja un īstenoja šādus 
pasākumus:

• bibliotēkas digitalizācijas vadlīnijas;
• bibliotēkas telpas izveides koncepcija;
• izglītojoša pasākuma programma;
• publikācija;
• jaunu pakalpojumu izveide dažādām mērķgrupām. 
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Piedalījās divi dalībnieki no Moldovas un pa vienam no Piedņestras reģiona, Azerbaidžānas un Gruzijas. Mentoringa 
programmas rezultātus prezentēja divās noslēguma Zoom sanāksmēs, kurās piedalījās visi mentoringa programmas 
dalībnieki, kā arī mentori no Latvijas bibliotēkām. 

Arī otrajā mentoringa periodā (01.09.2024.–31.01.2025.) iesaistījās pieci dalībnieki – trīs no Armēnijas un divi no 
Gruzijas. Dalībnieku izvēlētie mentoringa programmas temati bija:

• digitālās bibliotēkas attīstības plāns; 
• vadlīnijas digitalizēto failu arhivēšanai, pārvaldīšanai un izplatībai; 
• elektronisko datubāzu izveides iespēju izpēte; 
• kultūras mantojuma uzlabošana: muzeju finansējuma un bibliotēku darbības attīstība ar stratēģisku nākotnes 

redzējumu; 
• ieteikumi pielāgotās literatūras formātiem.

Prakses
Pirmajā praksē LNB piedāvāja pieredzes apmaiņu par šādām tēmām:

• bibliotēkas / muzeja sadarbība ar kopienu, vietējo tradīciju un novadpētniecības materiālu vākšana; kopienas iesaiste 
šajos procesos un piederības sajūtas veidošana; 

• darbs ar dažādām mērķgrupām / iekļaujošas sabiedrības veidošana, t.sk. darbs ar krievvalodīgo auditoriju, 
mazākumtautībām, darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

• sadarbība projektos un aktivitāšu veidošanā.

Prakse notika 30.10.2022.–25.11.2022., un tajā piedalījās divas praktikantes no Moldovas.

Otrā prakse bija veltīta jau specifiskāku zināšanu apguvei nelielā grupā un individuāli, un tajā tika aplūkota gan valsts 
politika bibliotēku un muzeju jomās, ietverot tikšanās Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, gan detalizētas zināšanas 
par bibliotēku un muzeju politikas jautājumiem, krājumu veidošanu, saglabāšanu un restaurēšanu, kā arī darbs ar 
apmeklētājiem. Muzeju jomas pārstāvim no Piedņestras reģiona tika izstrādāta individuāla programma sadarbībā ar 
Latvijas muzeju nozares speciālistiem.

Prakse notika 05.11.2023.–03.12.2023., un tajā piedalījās trīs praktikanti no Piedņestras reģiona, viens – no Moldovas.

Trešajā praksē dalībnieki ieguva padziļinātu informāciju par bibliotēku organizāciju, medijpratību, jaunāko profesionālo 
literatūru, lokālās kultūrvēstures izpēti, bibliotēku lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanā, darbu ar auditoriju, kā arī 
citām dalībnieku pieprasītām tēmām. 

Prakse notika 06.05.2024.–25.05.2024., un tajā piedalījās četras praktikantes: divas no Gruzijas un divas Gruzijā 
dzīvojošas bēgles no Dienvidosetijas.   

Zināšanu pārneses pasākumi 
Projekta ietvaros notika četri zināšanu pārneses pasākumi. Iepriekšējo aktivitāšu dalībnieki tos organizēja savās valstīs, 
lai dalītos pieredzē ar iepriekšminētajās aktivitātēs gūtajām zināšanām, kā arī to ieviešanu.

Pirmais pasākums notika 01.10.–05.10.2024. Moldovā, un tas bija seminārs par EU4D pasākumu laikā apgūto. Seminārā 
piedalījās arī pārstāvji no Piedņestras reģiona. Latvijas eksperti piedalījās seminārā Kišiņevā, sniedzot zināšanas jau 
plašākam profesionāļu lokam, savukārt projekta dalībnieki reflektēja par Latvijā apgūto, kā arī parādīja, kā darbojas viņu 
bibliotēkas.  

Arī otrais zināšanu pārneses pasākums notika Moldovā 11.11.–15.11.2024. pēc Moldovas kolēģu pieprasījuma un par 
jau krietni specifiskāku tēmu – tas bija adresēts Moldovas Nacionālās bibliotēkas un Moldovas universitāšu bibliotēku 
datu veidošanas speciālistiem un vēstīja par bibliogrāfisko un autoritatīvo datu veidošanu.

16.02.–21.02.2025. notika zināšanu pārneses pasākums Armēnijā. Latvijas projekta komanda un eksperti iepazinās ar 
Armēnijas bibliotēku darba specifiku un kontrastiem.

Ceturtais zināšanu pārneses pasākums bija plānots Gruzijā, tomēr līdz ar šīs valsts valdības izvēli apturēt sarunas 
par iestāšanos ES klātienes programmas īstenošana nebija vēlama. Tāpēc 20.03.2025. tika organizēts tiešsaistes 
seminārs Gruzijas bibliotekāriem. Tajā atbilstoši Gruzijas kolēģu vēlmei Latvijas eksperti dalījās jaunākajās atziņās par 
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bibliotēku ēkām, telpām, to iekārtošanu, jaunākajām aktualitātēm Latvijas bibliotēkās, aplūkoja mākslīgā intelekta rīku 
ētisku lietojumu bibliotēku darbā un izglītojošajās aktivitātēs, kā arī rosināja domāt par to, kāda ir publisko bibliotēku 
loma sašķeltās kopienās. Savukārt vasaras skolu, mentoringa programmu un profesionālo prakšu dalībnieki dalījās savā 
pieredzē minētajās jomās, stāstīja par ieviestajiem pilotprojektiem, kā arī savām idejām un nākotnes plāniem. 

Rezultāti un ietekme
Projekta gaitā dalībnieki apguva zināšanas un dalījās pieredzē par daudziem bibliotēku un muzeju darba aspektiem. 
Pēc katras vasaras skolas un prakses noslēguma dalībnieki aizpildīja novērtējuma anketas par ieguvumiem. Caurmērā 
dalībnieku vērtējumi skalā no 1 līdz 10 bija 9 un 10 – atkarībā no tēmas aktualitātes. Dalībnieki pozitīvi novērtēja arī 
projekta saturisko un tehnisko organizāciju.

Gandrīz katrā anketā nolasāms gandarījums par dalību projektā, kurā bez profesionālajiem ieguvumiem dalībnieki atzīmē 
arī Latvijā pieredzēto bibliotēku darba kultūru, ieinteresētību lasītāju un klientu vajadzībās, telpu atvēlēšanu apmeklētājiem, 
pretimnākošu attieksmi pret bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tehnoloģisko iespēju izmantošanu, radošu 
projektu īstenošanu bibliotēkās, iesaistot klientus, sasniegumus digitalizācijā, darbinieku degsmi un ieinteresētību.  

Īpaši jāatzīmē attiecību veidošanās starp kolēģiem no konfliktu reģioniem. Projekta ietvaros vienā no vasaras skolām 
pieredzi apguva Moldovas un Piedņestras reģiona speciālisti, kā arī dalībnieki no Azerbaidžānas. Otrās vasaras skolas 
laikā kopā mācījās Armēnijas un Gruzijas dalībnieki. Projekta komandas vērojumi liecina, ka organizatoriem bija izdevies 
radīt nosacījumus un apstākļus, kas atraisīja dalībniekus un veicināja viņu savstarpējo uzticēšanos. Kopīgi darbojoties, 
piemēram, nopietnajā Lego spēlē (skat. aprakstu turpmāk), dalībnieki labi sadarbojās arī jauktās grupās. Dažādās 
sadzīves situācijās dalībnieki cits citam izpalīdzēja un atbalstīja. Dažos gadījumos Latvijā gūtā kopīgā pieredze rosināja 
arī tālāku sadarbību starp grupas dažādu valstu pārstāvjiem. Zināšanu pārneses pasākumā Moldovā bija uzaicināti arī 
dalībnieki no Piedņestras reģiona, savukārt Zoom konferencē Gruzijā piedalījās arī dalībnieki no Moldovas, Armēnijas un 
Azerbaidžānas. Moldovas Nacionālā bibliotēka veica konkrētus atbalsta pasākumus Piedņestras reģiona bibliotēkām.

Aliona Tostogan, Moldovas Nacionālā bibliotēka, Moldova

Profesionālās prakses laikā projekta EU4D ietvaros, kas norisinājās 05.11.2023.–03.12.2023., man bija iespēja 
iepazīties ar Latvijas kultūrpolitikas aktualitātēm, Latvijā inovatīvām praktiskajām metodēm bibliotēku pārvaldībā, 
bibliotēku krājuma veidošanu un organizāciju, bibliotēku pakalpojumiem, krājuma saglabāšanas centra darba 
organizēšanu, bibliotēku izglītojošajām aktivitātēm u.c. Būtiskākais sasniegums bija iepazīšanās ar manas jomas 
profesionāļiem – bibliotekāriem no Latvijas bibliotēkām un bibliotekāriem un muzeju darbiniekiem no Piedņestras 
reģiona. Šai profesionālajai praksei bija draudzības tilta loma, un tā sniedza iespēju Moldovas Republikai 
sadarboties ar Piedņestras reģionu, kas pēc būtības ir stratēģiska partnerība, kuras pamatā ir sena draudzība 
un labas kaimiņattiecības, vienlīdzība, savstarpējo interešu respektēšana, kopīga vēsture un kultūra, cilvēku 
tūkstošu likteņu savijumi. Šāds stabils pamats veicina uzticības pilnus kontaktus starp kultūras iestādēm. Moldovas 
Republikas un Piedņestras reģiona attiecību tālākai attīstībai būs īpaša nozīme reģionālās stabilitātes un drošības, 
miera un savstarpējas sapratnes uzturēšanai. Projekta EU4D mērķis ir izveidot pastāvīgu platformu, lai stiprinātu 
Moldovas Republikas un Piedņestras reģiona draudzības un partnerības saites, kas izpaudīsies šādās aktivitātēs: 
1. Moldovas Nacionālās bibliotēkas un Benderu pilsētas Vēstures un novadpētniecības muzeja krājumu apmaiņa un 
papildināšana ar digitalizētajiem resursiem un agrāko laiku periodiskajiem izdevumiem, 
2. Aleksandra Puškina vārdā nosauktās Tiraspoles Centrālās publiskās bibliotēkas krājuma papildināšana ar 
izdevumiem krievu valodā (ir piedāvājums, ko iespējams realizēt līdz 2023. gada beigām), 
3. Aleksandra Puškina vārdā nosauktās Tiraspoles Centrālās publiskās bibliotēkas krājuma papildināšana ar 
grāmatām angļu valodā (no 2024. gada ikmēneša komplektēšanas piedāvājums), 
4. iespēja Aleksandra Puškina vārdā nosauktajai Tiraspoles Centrālajai publiskajai bibliotēkai un Tarasa Ševčenko 
vārdā nosauktajai Piedņestras Valsts universitātes bibliotēkai noslēgt līgumu par pievienošanos Moldovas 
Republikas bibliotēku elektroniskajam katalogam SIBIMOL, 
5. partnerības iespēja projektos.

Aurica Vrabie, Ștefan Vodă publiskā bibliotēka, Moldova

Vasaras skola bija mana apburošākā pieredze bibliotēkā. Jau daudzus gadus vēlējos pāriet darbā citā nozarē, 
bet tagad precīzi zinu, kā vēlos strādāt un ko vēlos paveikt kā pilsētas bibliotēkas direktore. Paldies par iespēju 
paskatīties uz lietām citādi, par pārliecību par savām spējām un iespēju visu no jums aizgūto īstenot savā ikdienas 
darbā! Katrīna, Viktorija, Jūlija, Madara, Anna, lai Dievs svētī jūs ar veselību un spēku attīstīties un nodot pieredzi 
arī citiem attīstības valstu bibliotekāriem. Mums to ļoti vajag. Es jūs apbrīnoju!
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Projekta komanda katra posma noslēgumā izvērtēja anketās pausto atgriezenisko saiti, lai veiksmīgi plānotu turpmākos 
projekta pasākumus.

Izsaku sirsnīgu pateicību profesionālās prakses organizatoriem un dalībniekiem par augsto profesionalitāti, 
individuālo pieeju, iejūtību un uzmanību, kas tika veltīta praktikantiem, piesātināto profesionālo programmu, kas tika 
bagātināta ar praktiskiem materiāliem, nenovērtējamo pieredzes apmaiņu, motivācijas veicināšanu un emocionālo 
pacēlumu, prasmi radīt siltu un draudzīgu vidi, kas veicina maksimālu zināšanu apguvi. Jūs bijāt pacietīgi un 
atbalstoši visas prakses garumā. Ieguvām ārkārtīgi vērtīgu pieredzi, kas mums palīdzēs turpmākajā darbā. Liels 
paldies par JŪSU DARBU!

Evija Vjatere, projekta aktivitāšu koordinatore

Izvērtējot dalībnieku novērtēšanas anketas, secinājām, ka projekta dalībnieki uzsver šādus vasaras skolu un 
profesionālās prakses apmeklējuma ieguvumus.

Stratēģiskā plānošana un attīstība
Starptautiskā sadarbība: daži dalībnieki plāno izmantot iegūtās zināšanas, lai stiprinātu partnerattiecības ar citām 
organizācijām, izmantojot efektīvākas komunikācijas metodes. Jaunu projektu attīstība: tiks īstenotas idejas par 
bibliotēku kā sadarbības centru ar vietējām kopienām un kultūras institūcijām.

Bibliotēka kā daudzfunkcionāla un sabiedriska telpa
Publiskās telpas loma: dalībnieki atzina, ka bija pārsteigti par Latvijas bibliotēku modernizācijas līmeni – bibliotēkas 
darbojas kā daudzfunkcionālas telpas.
Publiskās telpas izmantošana: iegūtās zināšanas par bibliotēku kā sabiedrisku telpu tiks izmantotas, lai radītu 
pieejamākas un daudzfunkcionālākas bibliotēkas vietējā līmenī.
Zonējuma plānošana: tika izcelta interese par bibliotēkas zonējumu, lai radītu ērtas un pielāgotas vietas dažādu 
lietotāju vajadzībām.
Atvērta vide: dalībnieki guva pārliecību, ka bibliotēka nav tikai vieta grāmatu glabāšanai, bet gan kopienas centrs, 
kur notiek izglītojoši, kultūras un sociālie pasākumi.

Bibliotēku krājuma organizācija
Bibliotēku informācijas sistēmas: dalībnieki plāno izmantot automatizētās grāmatu izsniegšanas un jauno izdevumu 
pasūtīšanas sistēmas, lai uzlabotu bibliotēku darbu.
Elektroniskā kataloga izveide: dalībnieki plāno tuvākajā laikā uzsākt elektroniskā kataloga izstrādi, lai uzlabotu 
piekļuvi bibliotēku resursiem.
Elektroniskie resursi: tiks izmantota pieredze saistībā ar datubāzu pārvaldību, lai uzlabotu resursu pieejamību 
tiešsaistē.
Digitalizācijas pieredze: dalībnieki novērtēja pieredzi saistībā ar vietējo vēstures resursu digitalizāciju.

Kultūras mantojuma saglabāšana un sadarbība
Sadarbība ar organizācijām: tiks pielietotas jaunas sadarbības metodes ar vietējām kopienām un organizācijām, lai 
veicinātu kultūras projektus un bibliotēku attīstību.

Kopienas un sabiedrības iesaiste
Sadarbība ar skolām un bērnudārziem: tiks meklētas iespējas, kā sadarboties ar izglītības iestādēm, lai veicinātu 
bērnu un jauniešu lasītprasmi. 
Darbs ar bērniem un ģimenēm: iegūta izpratne par to, kā bibliotēkas var iesaistīties bērnu lasīšanas veicināšanā, 
izmantojot starptautiskus projektus un veidojot mūsdienīgas, pievilcīgas lasīšanas vides.

Ilgtspējīga attīstība un zaļā domāšana
Videi draudzīga pieeja: iegūta pieredze par to, kā bibliotēkas ievieš ilgtspējīgas prakses, piemēram, energoefektīvas 
tehnoloģijas un videi draudzīgus materiālus.

Dalībnieku citāti, kas raksturo mūsdienīgu bibliotēku
• “Bibliotēkas ir modernas, pieejamas un rada iedvesmojošu vidi gan bērniem, gan pieaugušajiem.”
• “Automatizētās sistēmas un digitālo resursu pārvaldība padara bibliotēku efektīvāku.”
• “Bibliotēka kļūst par kopienas sirdi, kur satiekas dažādi cilvēki ar kopīgām interesēm.”
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Konkrēti rezultāti partnervalstīs tika sasniegti, pateicoties mentoringa programmai. 

Pirmajā programmā dalībnieki sasniedza šādus praktiskos rezultātus:

• bibliotēkas digitalizācijas vadlīnijas, 
• bibliotēkas telpas izveides koncepcija,
• izglītojoša pasākuma programma, 
• publikācija,
• jaunu pakalpojumu izveide dažādām mērķa grupām.

Savukārt otrajā programmā dalībnieku izvēlētie temati bija:

• attīstības plāns digitālajai bibliotēkai;
• vadlīnijas digitalizēto failu arhivēšanai, pārvaldīšanai un izplatībai;
• elektronisko datubāzu izveides iespēju izpēte;
• kultūras mantojuma pilnveidošana: muzeju finansējuma un bibliotēku darbības attīstība ar stratēģisku nākotnes 

redzējumu;
• ieteikumi pielāgotās literatūras formātiem.

Vislabāk par projekta ietekmi varēja spriest zināšanu pārneses pasākumos, kuri notika jau ar laika distanci pēc Latvijā 
notikušajām vasaras skolām un profesionālajām praksēm. 

Vairāki zināšanu pārneses pasākumu dalībnieki norādīja, ka tieši projekta komandas un ekspertu attieksme, uzmanība, 
profesionalitāte un atmosfēra viņus iedvesmojusi veikt pārmaiņas arī savās bibliotēkās, kā arī radījusi vēlmi attīstīt 
turpmāku sadarbību ar Latvijas partneriem.

Zināšanu pārneses pasākumi daudzviet parādīja projekta reālo ietekmi uz pārmaiņām partnervalstu bibliotēkās. Papildus 
mentoringa programmas laikā izstrādātajiem praktiskajiem rezultātiem, it īpaši digitalizācijas jomā, dalībnieki parādīja, 
ka, piemēram, iedvesmojoties no Latvijā gūtās pieredzes, ir pārveidotas bibliotēkas telpas, rodot finansējumu vietējā 
pašvaldībā (Batumi). Vienlaikus vairākās bibliotēkās ir ieviestas nelielas, bet būtiskas izmaiņas, piemēram, radīts foto 
albums par bibliotēkā notikušajiem pasākumiem, viesu atsauksmju grāmata, iecere par kopienas stāstu vakariem pie 
bibliotēkas kamīna u.c.

Projekta dalībnieki saviem kolēģiem sagatavojuši arī lekcijas un seminārus par Latvijā gūto pieredzi.

Vērtējot zināšanu pārneses pasākumu pieredzi, projekta komanda atzina, ka klātienē iepazītā katras valsts specifika 
ļauj precīzāk izprast valstu situāciju un vajadzības. Secināts, ka vietējā konteksta iepazīšanas vizīte pirms projekta būtu 
ļāvusi precīzāk definēt tēmas un veikt atbilstošāku dalībnieku un tēmu atlasi. Tomēr jāatzīmē, ka patiesās situācijas 
apzināšanā lielu lomu spēlēja projekta norises laikā izveidotās savstarpējās attiecības. Iespējams, apmeklējot iesaistītās 
valstis pirms projekta, Latvijas pārstāvji redzētu tikai kolēģu darba “virspusi” jeb ārējo “fasādi”.

Victoria Vasilica, Moldovas Nacionālā bibliotēka, Moldova

Mentoringa programma bija ārkārtīgi vērtīga pieredze, kas man sniedza dziļu izpratni par bibliotēku pakalpojumiem 
cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā. Es ļoti novērtēju praktisko pieeju un piedāvātos resursus, kas palīdzēja man uzlabot 
savas prasmes kā pasniedzējam un apmācīt citus bibliotekārus, lai arī viņi savās bibliotēkās izveidotu iekļaujošu un 
pieejamu vidi. Mana mentore Zane bija ļoti centīga un sniedza pastāvīgu atbalstu programmas laikā, kas veicināja 
manu profesionālo izaugsmi. Es arī uzzināju, kā pielāgot bibliotēkas aktivitātes un resursus, lai tie labāk atbilstu 
lietotāju ar invaliditāti dažādajām vajadzībām. Šī programma pastiprināja manu pārliecību, ka bibliotēkām var būt 
izšķiroša nozīme iekļaušanas un daudzveidības veicināšanā. Paldies par šo mācību un attīstības iespēju!

Iltifats Ibrahimovs, Azerbaidžānas Tehniskās universitātes bibliotēka, Azerbaidžāna

Mentoringa programmas ietvaros man bija laba iespēja izpētīt, mācīties, apkopot savu pieredzi un sagatavot 
vadlīnijas, lai nodrošinātu noderīgu rokasgrāmatu Azerbaidžānas universitātēm. Apmeklējot Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, novēroju, ka bibliotēkai ir liela pieredze digitalizācijā, tādēļ apkopoju informāciju par digitalizācijas 
projektiem. Pēc vasaras skolas uzzināju par mentoringa iespēju un pieteicos tai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
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Kā lielu ieguvumu projekta dalībnieki uzsvēra lielisko gaisotni un cilvēciskā līmeņa attiecības, kuras tika iedibinātas 
Latvijā un veicināja uzticēšanos un ieklausīšanos profesionālajos vēstījumos. Zināšanu pārneses pasākumu dalībnieki 
izteica vēlmi arī turpmāk sadarboties ar LNB un citiem Latvijas ekspertiem. Kaut arī aktivitāšu laikā dalībnieki labprāt 
sadarbojās un veidoja neformālas saites, neskaidrāka ir dalībnieku turpmākā iespējamā sadarbība jaukto grupu 
dalībnieku vidū – starp Moldovas un Piedņestras reģiona, kā arī Azerbaidžānas dalībniekiem (pirmās vasaras skolas 
grupa), vai arī Armēnijas un Gruzijas dalībniekiem (otrās vasaras skolas grupa).

Projekta komandas strukturētajos semināros to dalībnieki dalījās pieredzē par dažādām situācijām, kuras ļāva mācīties 
un izdarīt secinājumus turpmāko projektu īstenošanai. Sadarbībai ar citu kultūru pārstāvjiem, it īpaši no konfliktu 
zonām, kā ļoti nozīmīgas tika uzsvērtas septiņas jomas: projekta plānošana, dalībnieku atlase, programmas izstrāde, 
komunikācija, īpatnības mentoringa programmu īstenošanā, dalībnieku labbūtība, kā arī radošuma atraisīšana. 
Turpmākajās nodaļās tiks atspoguļoti projekta komandas pieredzes stāsti un šajos projekta aspektos gūtās atziņas. Šī 
projekta komandas pieredze kalpo par pamatu arī Ziņojuma noslēgumā pievienotajām vadlīnijām.

Dalībnieku galvenie ieguvumi no projekta

• Profesionālās zināšanas un pieredze
• Bibliotēku darba aspekti: dalībnieki apguva zināšanas un dalījās pieredzē par daudziem bibliotēku un muzeju 
darba aspektiem, gūstot jaunu redzējumu par savu darbu.
• Mūsdienīgas pieejas: viņi iepazinās ar Latvijas bibliotēku modernizācijas līmeni, daudzfunkcionalitāti, 
tehnoloģisko iespēju izmantošanu un radošu projektu īstenošanu.
• Labā prakse: dalībnieki atzīmēja Latvijas bibliotēku darba kultūru, orientēšanos uz lasītāju un klientu 
vajadzībām, telpu pielāgošanu, pretimnākšanu dažādām sabiedrības grupām un darbinieku degsmi.
• Digitalizācija: daudzi dalībnieki guva pieredzi un zināšanas par digitalizācijas procesiem un elektronisko resursu 
pārvaldību, plānojot ieviest līdzīgas sistēmas savās bibliotēkās.
• Stratēģiskā plānošana un attīstība: dalībnieki guva idejas par bibliotēku attīstību, jaunu pakalpojumu ieviešanu 
un sadarbības veidošanu.

Projekta komandas vērojumi par partnervalstīm kā sadarbības partneriem

Moldova. Šķiet, šī ir bijusi visatvērtākā un ieinteresētākā puse zināšanu pārneses aspektā. Dalībnieki ir aktīvi 
vērojuši, mācījušies un guvuši praktisku labumu no mentoriem un semināriem. Ir redzama vēlme turpināt sadarbību 
un ieviest pārmaiņas, kas saistītas ar virzību uz ES. Jauniešu telpas remonts un iesaiste dažādās aktivitātēs liecina 
par pozitīvu ietekmi.
Piedņestras reģions. Sadarbība ir veicinājusi dialogu, kas ir pozitīvi. Tomēr pastāv zināmas barjeras un 
piesardzība no reģiona pārstāvju puses. Pastāv arī sistēmiskas problēmas un politiskais konteksts, kas var kavēt 
pārmaiņas. Ir piemērs, kad kāds dalībnieks ir piedalījies šajā un citos projektos bez pienācīgas profesionālās 
intereses un atdeves.
Gruzija. Dalībnieki ir guvuši taustāmus ieguvumus, piemēram, digitalizācijas rekomendācijas un attīstības 
stratēģijas dokumentu. Vasaras skola ir palīdzējusi stiprināt pašapziņu un profesijas prestižu dalībniekiem no 
mazām bibliotēkām. Ir izveidojušies personiski kontakti, kas veicina turpmāko sadarbību. Projekta ietekme Gruzijā 
bija visstrukturētākā, jo grupas līdere bija no Parlamenta bibliotēkas, kas ir arī metodiskais centrs visu valsts 
bibliotēku attīstībai. Līdz ar to rezonanse par Latvijā iegūto pieredzi bija visplašākā. Turpmāko sadarbību diemžēl 
ietekmē Gruzijas politiskā atsvešināšanās no ES.
Abhāzija un Dienvidosetija. Pārvietošanās ierobežojumu dēļ šo reģionu dalība aktivitātēs bija fragmentāra. 
Abhāzijas gadījumā ir minēta Gruzijas bibliotēku grāmatu pārnešana pāri robežai un privāti kontakti, kuri turpinās. 
Dalībniece no Dienvidosetijas bēgļu nometnes, kur barakā iekārtota bibliotēka, ieguva gan profesionālas zināšanas, 
gan kontaktus (arī Gruzijā), gan arī tik nepieciešamo atelpu. 
Armēnija. Dalībnieki ir novērtējuši multiplying event formātu. Pastāv zināmas barjeras zināšanu pārnesē noteiktos 
aspektos, jo tiek uzskatīts, ka daudz kas jau ir sasniegts. Vērojama spēcīga sieviešu profesionāļu kopiena, augsta 
izglītotība, pietiekams finansējums daudzās jomās, kuras atbalstījuši sponsori, tajā skaitā armēņu diaspora. Jūtama 
interese par iekļaujošu bibliotēku pakalpojumu attīstību. Vairākos gadījumos redzams, ka publiskās telpas, kurās 
atrodas vairums bibliotēku, netiek uzturētas ar pienācīgu rūpību. 
Kalnu Karabaha / Arcaha. Šis reģions projektā nebija pārstāvēts, jo potenciālajiem dalībniekiem tika atteiktas 
ieceļošanas vīzas. No Azerbaidžānas viedokļa šī reģiona bibliotēkām nepieciešama liela palīdzība bibliotēku 
atjaunošanā un krājumu veidošanā. Armēnijas bibliotēkas strādā, iekļaujot pārvietotās armēņu tautības personas 
no šī reģiona. Armēnijas un Azerbaidžānas kolēģi netika iekļauti vienā grupā, saskarsme bija netieša – zināšanu 
pārneses pasākumā Gruzijā (Zoom). 
Azerbaidžāna. Ir radīts taustāms produkts – digitalizācijas vadlīnijas. Tomēr ir traucējusi valodas barjera, un ir 
sajūta, ka azerbaidžāņu puse ne vienmēr ir pilnībā sapratusi, ko Latvijas eksperti centušies sniegt. Pastāv interese 
par bibliotēku struktūras reorganizāciju. Ir redzama orientācija uz augstiem standartiem un tiešumu komunikācijā.
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• Mentoringa programma: šī programma sniedza dziļāku izpratni par konkrētām jomām, piemēram, bibliotēku 
pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, un palīdzēja izstrādāt praktiskus risinājumus un vadlīnijas.

• Personīgā un profesionālā izaugsme
• Jauna perspektīva: dalībnieki ieguva iespēju paskatīties uz savu darbu no cita skatupunkta, kas vairoja 
pārliecību par savām spējām un motivāciju ieviest pārmaiņas.
• Iedvesma un motivācija: projekta komandas un ekspertu attieksme iedvesmoja dalībniekus veikt pārmaiņas 
savās bibliotēkās un attīstīt turpmāku sadarbību.
• Kontaktu veidošana: projekts veicināja attiecību veidošanos starp kolēģiem no dažādām valstīm, arī no konfliktu 
reģioniem, radot uzticēšanos un savstarpēju atbalstu.
• Starptautiskā sadarbība: daži dalībnieki plāno izmantot iegūtās zināšanas, lai stiprinātu partnerattiecības ar citu 
partnervalstu organizācijām.

• Konkrēti rezultāti partnervalstīs
• Praktiski ieguvumi: mentoringa programmas ietvaros tika izstrādātas bibliotēku digitalizācijas vadlīnijas, telpu 
izveides koncepcijas, izglītojošu pasākumu programmas, publikācijas un jauni pakalpojumi.
• Pārmaiņas bibliotēkās: iedvesmojoties no Latvijas pieredzes, tika pārveidotas bibliotēku telpas, ieviestas jaunas 
iniciatīvas un uzlaboti pakalpojumi.
• Sadarbības veicināšana: projekts rosināja tālāku sadarbību starp dalībniekiem no dažādām valstīm, kā arī starp 
Moldovas Republiku un Piedņestras reģionu.

Kopumā dalībnieki ļoti pozitīvi vērtēja savu dalību projektā, uzsverot gan profesionālos ieguvumus, gan arī projekta 
norišu draudzīgo un atbalstošo vidi. Viņi jūtas iedvesmoti un motivēti īstenot iegūtās zināšanas un veicināt pārmaiņas 
savās darba vietās.

No dalībnieku skatupunkta projekts sniedza ne tikai vērtīgas profesionālās zināšanas un prasmes, bet arī iespēju 
iepazīt ES valsts pieredzi, veidot starptautiskus kontaktus un gūt iedvesmu jauniem izaicinājumiem savā darbā. Pozitīvā 
atmosfēra un projekta komandas un Latvijas partneru atbalsts radīja labvēlīgu vidi mācībām un sadarbībai. Dalībnieki 
īpaši novērtēja iespēju redzēt, kā mūsdienīgas bibliotēkas darbojas praksē un kā tās iesaista savas kopienas. Iegūtā 
pieredze palīdzēs viņiem attīstīt savas institūcijas un veicināt pozitīvas pārmaiņas savos reģionos.

Savukārt projekta komanda apguva pieredzi attīstības sadarbības projekta īstenošanā, kura ir apkopota šī ziņojuma 
turpmākajās nodaļās. 

Statistika
Vasaras skolās kopā piedalījās 40 dalībnieki.

20.08.2023.–30.08.2023. vasaras skolā piedalījās deviņi dalībnieki no Piedņestras reģiona, pieci no Moldovas, 
pieci no Azerbaidžānas un viens no Gruzijas (kopā četri vīrieši un 16 sievietes).
17.08.2024.–24.08.2024. vasaras skolā piedalījās desmit dalībnieki no Gruzijas un desmit no Armēnijas (kopā divi 
vīrieši un 18 sievietes). 

Mentoringa programmu izmantoja desmit dalībnieki. 
01.09.2023.–31.08.2024. programmā piedalījās viens dalībnieks no Azerbaidžānas, viens no Gruzijas, divi no 
Moldovas, viens no Piedņestras reģiona (kopā viens vīrietis un četras sievietes).
01.09.2024.–31.01.2025. programmā piedalījās trīs dalībnieki no Armēnijas, divi no Gruzijas (kopā piecas 
sievietes). 

Praksēs piedalījās:
30.10.2022.–25.11.2022. – divas praktikantes no Moldovas.
05.11.2023.–03.12.2023. – trīs praktikanti no Piedņestras reģiona, viens – no Moldovas (kopā viens vīrietis un trīs 
sievietes).
06.05.2024.–25.05.2024. četras praktikantes: divas no Gruzijas un divas Gruzijā dzīvojošas bēgles no 
Dienvidosetijas.   

Zināšanu pārneses pasākumos piedalījās:
Moldovā 01.10.–05.10. 2024. pieci pārstāvji no Latvijas,  pasākumu apmeklēja 73 dalībnieki no Moldovas un divi 
no Piedņestras reģiona. Ar attālināto pieslēgumu pievienojās arī divi no Azerbaidžānas un viens no Gruzijas.
Moldovā 11.11.–14.11. 2024. trīs pārstāvji no Latvijas (LNB), apmeklējot Kišiņevu un Komratu Gagauzijas 
reģionā pie Piedņestras robežas. Pasākumā piedalījās 47 dalībnieki no Moldovas, tajā skaitā 25 bibliotekāri no 
Gagauzijas. 
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Armēnijā 16.02.–21.02. 2025. 11 pārstāvji no Latvijas, divu dienu pasākumos piedalījās 140 dalībnieki no visiem 
Armēnijas reģioniem.
Gruzijā (Zoom) (20. 03. 2025.) piedalījās kopā 140 dalībnieki: 119 no Gruzijas (tostarp vismaz viens no 
Piedņestras), 15 no Latvijas, divi no Moldovas (tostarp viens no Transnistrijas), divi no Azerbaidžānas.

No Latvijas puses projekta organizēšanā un norisēs bija iesaistītas 21 bibliotēka un to struktūrvienības un 20 muzeji. 
Pieredzē dalījās šo institūciju darbinieki, kā arī eksperti un  valsts pārvaldes – Kultūras ministrijas un pašvaldību – 
darbinieki, kuru precīzu skaitu nav iespējams noteikt. 
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PROJEKTA KOMANDAS PIEREDZE UN 
SVARĪGĀKĀS ATZIŅAS
Šī nodaļa apkopo projekta komandas pieredzes stāstus un no tiem izrietošus ieteikumus  attīstības sadarbības projektu 
īstenošanai ar partnervalstīm no konfliktu reģioniem. Tie izriet no projekta dalībnieku pieredzes dažādos tā aspektos –  
stratēģiskie apsvērumi, projekta dalībnieku atlase, satura izstrāde, dalībnieku labbūtība, attālinātas sadarbības 
veidošana ilgtermiņā, kā arī radošas domāšanas atraisīšana, izmantojot nopietno Lego spēli. Katras apakšnodaļas 
pamatā ir projekta komandas darbinieku stāsti par projekta īstenošanas laikā gūtajām atziņām. Katras apakšnodaļas 
beigās autore ir apkopojusi šo stāstu svarīgākās atziņas, kuras veido pamatu nākamajai nodaļai – vadlīnijām attīstības 
sadarbības projektu īstenošanai nākotnē. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas kā projekta partnera izaicinājumi, 
uzkrātā pieredze projekta ieviešanā
Apjomīgais projekts, kura mērķis bija veicināt sadarbību un mijiedarbību konfliktu reģionos ar izglītības un kultūras 
darbību starpniecību, tā īstenotājiem bija izaicinājums. Attīstības sadarbībā kultūras un izglītības joma jau izsenis tiek 
izmantota, tomēr bibliotēku nozare līdz šim ekspluatēta retāk. Šis apstāklis ieinteresēja starptautiskos partnerus un 
pavēra iespējas popularizēt bibliotēku jomu kā daudzpusīgu spēlētāju politiskajos procesos ar izglītojošu norišu un 
kultūras aktivitāšu starpniecību. LNB, ņemot vērā Latvijas uzsvaru uz starpnozaru un starpsektoru partnerību attīstības 
sadarbībā, pieņēma lēmumu piedalīties ES atbalstītajā projekta EU4Dialogue 3. komponentē kā viens no sadarbības 
partneriem, izvērtējot savu institucionālo atbildību, pieredzi starptautisko projektu ieviešanā un esošo kapacitāti.

Ilze Strazdiņa, projekta vadītāja

Latvijas Nacionālā bibliotēka, pieņemot lēmumu piedalīties Eiropas Savienības atbalstītās programmas 
EU4Dialogue 3. komponentes projektā kā viens no sadarbības partneriem, izvērtēja gan savu kā institūcijas 
atbildību un lomu attīstības sadarbības atbalsta sniegšanā, gan līdz šim uzkrāto pieredzi starptautisko projektu 
ieviešanā, gan arī esošo kapacitāti.

Ņemot vērā to, ka Latvija, kļūstot par vienu no ES dalībvalstīm 2004. gadā, no palīdzības saņēmējas ir kļuvusi par 
donorvalsti, tai jāpilda uzņemtās starptautiskās saistības globālās attīstības veicināšanā un atbalsta sniegšanā 
attīstības valstīm. Ir ieguldīts liels darbs, veidojot Latvijas attīstības sadarbības politiku, un šobrīd šīs politikas mērķi, 
rīcības virzieni un uzdevumi balstās Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (turpmāk – 
Pamatnostādnes). 

LNB izvērtēja plānotā projekta atbilstību attīstības sadarbības politikai Latvijā, kurā tiek uzsvērta dažāda veida 
sadarbību un partnerību nozīme, kas attiecināma, veidojot attiecības gan ar partnervalstīm, gan citiem attīstības 
sadarbības īstenotājiem. Neskatoties uz to, ka LNB ir uzkrāta plaša pieredze, īstenojot gan ES fondu, gan citu 
ārvalstu finanšu instrumentu finansētus projektus, plānotais projekts, kura mērķis ir veicināt sadarbību un mijiedarbību 
(reģionālu, starpreģionālu un/vai ar ES) konfliktu reģionos ar izglītības un kultūras darbību starpniecību, bija jauns 
izaicinājums. Īpaši jāuzsver, ka attīstības sadarbībā kultūras un izglītības joma jau izsenis tiek aktīvi izmantota, tomēr 
tieši bibliotēku joma ir reti ekspluatēta, kas arī ieinteresēja starptautiskos partnerus un pavēra iespējas popularizēt 
bibliotēku jomu kā daudzpusīgu spēlētāju politiskos procesos ar izglītošanu un kultūras aktivitāšu starpniecību.

Vienlaikus izvērtējot to, ka Latvija uzsver nepieciešamību attīstības sadarbībā veidot starpnozaru un starpsektoru 
sadarbību un partnerību, iesaistot tajā dažādu sektoru pārstāvjus, t.sk. valsts pārvaldes, pašvaldību, akadēmisko 
institūciju, pilsoniskās sabiedrības u.c., kā arī mudina institūcijas projektu realizācijai piesaistīt citu donoru līdzekļus, 
LNB pieņēma lēmumu kļūt par vienu no projekta partneriem.

Pozitīvais lēmums bija balstīts gan uz projekta atbilstību kopējai attīstības sadarbības politikai Latvijā, gan iespēju 
nodot un dalīties ar LNB un Latvijas uzkrāto pieredzi un ekspertīzi un vienlaikus arī uzkrāt pieredzi starptautiskos 
attīstības sadarbības projektos plašā dažādu ES dalībvalstu organizāciju veidotā konsorcijā, kas specializējas ārējā 
sadarbībā izglītības un kultūras jomā. 
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Svarīgākās atziņas 
1. Stratēģiskā plānošana un atbilstība attīstības sadarbības politikai

• Sektora izvēle: izvērtēt bibliotēku un kultūras jomas potenciālu kā politiski neitrālu platformu sadarbības 
veicināšanai un uzticēšanās veidošanai konfliktu reģionos. Šī joma var tikt izmantota kā efektīvs instruments 
izglītošanai un kultūras aktivitātēm, popularizējot bibliotēkas kā daudzpusīgus spēlētājus politiskajos procesos.
• Atbilstība nacionālajai politikai: nodrošināt, ka projekta mērķi un aktivitātes atbilst nacionālajai attīstības 
sadarbības politikai, īpaši uzsverot starpnozaru un starpsektoru sadarbības nozīmi.
• Institucionālā kapacitāte: izvērtēt savas institūcijas kapacitāti un pieredzi starptautisku projektu ieviešanā, kā 
arī tās lomu attīstības sadarbības atbalsta sniegšanā.

2. Partnerība un sadarbība konsorcija ietvaros
• Vadošā partnera loma: apzināties vadošā partnera būtisko lomu projekta virzībā, organizēšanā un īstenošanā, 
nodrošinot efektīvu vadību, uzraudzību un koordinēšanu.
• Atbildības sadale: skaidri definēt katra partnera atbildību un lomu projekta darba paketēs un aktivitātēs.
• Informācijas apmaiņa: veicināt regulāru un atklātu informācijas apmaiņu starp visiem projekta partneriem, īpaši 
projekta uzsākšanas fāzē.
• Konsorcija partneru izvēle: rūpīgi izvērtēt potenciālos partnerus, ņemot vērā viņu pieredzi, ekspertīzi un spēju 
sniegt atbalstu projekta mērķu sasniegšanā, īpaši kontaktu veidošanā konfliktu reģionos.

Vadošā partnera loma starptautiskajos projektos vienmēr ir ļoti svarīga, jo šī pozīcija nosaka projekta virzību, 
organizēšanu un īstenošanu. Projekta vadošais partneris Vācijas Akadēmiskais apmaiņas dienests (DAAD) jau 
kopš projekta sagatavošanas posma ir pildījis šo lomu un nodrošinājis kopējo projekta vadību, uzraudzību un 
koordinēšanu, kā arī resursu sadali un pārdali starp partneriem.

Savukārt projekta 4. darba paketē “Kultūras un mākslas aktivitātes”, kuras ietvaros LNB īstenoja 4.2. aktivitāti 
“Vietējo bibliotēku kapacitātes palielināšana”, galvenais atbildīgais partneris bija Gētes institūts.
Projekta partnervalstis ir Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija un Moldova, kurās pastāv konflikta zonas. Sākotnēji 
projekta aktivitātēs tika plānots galvenokārt iesaistīt dalībniekus no konfliktu reģioniem (Abhāzijas, Piedņestras, 
Dienvidosetijas, Kalnu Karabahas). Jau projekta uzsākšanas fāzē visi projekta partneri saskārās ar dažādiem 
šķēršļiem, t.sk. politisko nestabilitāti un ģeopolitiskajām izmaiņām, tādēļ projekta aktivitāšu uzsākšana būtiski 
aizkavējās. Vienlaikus LNB, kam bija pieredze darbā visās projekta partnervalstīs, t.sk. jau spēkā esoši sadarbības 
līgumi (izņemot pieredzi konfliktu reģionos), sagaidīja no projekta partneriem sākotnēji lielāku atbalstu, ieskaitot 
palīdzību iespējamo kontaktu atrašanai konflikta reģionos. Diemžēl mūsu sadarbības partneri pārstāvēja citas 
jomas, un arī viņu vietējie partneri mums nevarēja sniegt atbalstu potenciālo sadarbības partneru meklēšanā, kas 
bija viens no iemesliem LNB projekta aktivitāšu novēlotai uzsākšanai.

Projektā kopumā ietilpa četras darba paketes, kuru ietvaros tika īstenotas atšķirīgas aktivitātes, t.sk. 4. darba 
paketes ietvaros arī visas aktivitātes bija dažādas un ar atšķirīgām mērķauditorijām, kas, iespējams, bija par cēloni 
tam, ka neizveidojās ciešāka sadarbība un informācijas apmaiņa starp partneriem, kas LNB būtu ļoti noderējusi, it 
īpaši projekta uzsākšanas fāzē. 

Lai nodrošinātu projekta ieviešanu un mērķu sasniegšanu, bija jādomā par citu pieeju un jāmeklē citas iespējas 
sadarbības partneru meklēšanā, kā arī jābūt elastīgiem un jāpielāgojas dinamiski mainīgajai situācijai, kas liedza 
iespēju projektā iesaistīt pārstāvjus no visiem konflikta reģioniem. Lai to paveiktu, tika uzrunāti gan jau zināmie 
LNB partneri partnervalstīs, gan diplomātiskā korpusa un nevalstiskā sektora pārstāvji u.c., kā rezultātā LNB šobrīd 
izveidojusi plašu partneru loku, kā arī sevi parādījusi kā profesionālu un nozīmīgu spēlētāju attīstības sadarbības jomā.

Lai veiksmīgi vadītu projektu, kas darbojas dažādās kultūrvidēs, nepieciešams noteiktu prasmju un pieeju kopums, 
kas tiek apzīmēts ar jēdzienu “starpkultūru menedžments”. Šāds prasmju kopums bija vitāli svarīgs arī projekta 
ieviešanā, jo visās projekta aktivitātēs centāmies apvienot dalībniekus, kuri pārstāv dažādas kultūras un kam ir 
atšķirīgi uzskati, vērtības, tradīcijas un darba stili, un censties, lai šīs atšķirības neliegtu sasniegt kopīgos mērķus. 

Projekta ieviešanas gaitā tā ieviesēju komanda ir uzkrājusi neatsveramu pieredzi, kā veidot daudzveidīgas 
komandas, kurās cilvēki no dažādām kultūrām var sadarboties, liekot lietā savas atšķirības un papildinot viens otru, 
kas pamatojas uz kultūras diplomātijas pamatprincipiem un palīdz veidot savstarpējā cieņā balstītas ilgtspējīgas 
attiecības, kas savukārt ir pamats starptautiskām sadarbībām, t.sk. veicina miera veidošanai un konfliktu novēršanai.
LNB un visu no Latvijas puses projektā iesaistīto partneru ieguldījums un sniegtās zināšanas, pieredze tikusi augstu 
novērtēta, kas ir devis pārliecību, ka ieguldītais darbs nav bijis veltīgs un ir jāturpina. Jau izveidoto sadarbību 
ietvaros veidojas jaunas ieceres, bet jāmeklē iespējas jauniem attīstības sadarbības projektiem, kā arī citiem 
sadarbības modeļiem.
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Katrīna Kukaine, projekta vadītāja

Dalībnieku atlases principi
Projektā, kura mērķauditorija ir dalībnieki no konfliktsituācijās nonākušiem reģioniem, dalībnieku atlase ir īpaši 
būtiska un lielā mērā nosaka projekta veiksmi. Svarīgi, lai tiktu izveidota grupa, kura spēj sadarboties un kopā gūt 
pozitīvu pieredzi. Tas ir gandrīz neiespējami, ja grupā ir cilvēki aktīvā konflikta fāzē. Projekta īstenošanas laikā tāda 
situācija bija starp Armēniju un Azerbaidžānu (Kalna Karabahas teritorija), tāpēc šo valstu dalībnieki tikai iesaistīti 
aktivitātēs citos norises laikos. Pārējie dalībnieki no Gruzijas (Dienvidosetijas un Abhāzijas teritorijas) un Moldovas 
(Piedņestras reģions) varēja tikt iekļauti kopīgās aktivitātēs.
Primārais atlases princips bija iekļaut projekta norisēs dalībniekus – bibliotēku un citu kultūras institūciju 
profesionāļus – tieši no konflikta reģioniem, bet atlase tika paplašināta arī uz pierobežas teritorijām ar minētajiem 
reģioniem vai arī institūcijām, kuras strādā ar bibliotēku tīklu minētajās valstīs (tostarp ar konfliktreģioniem). 
Otrs atlases princips bija dalībnieku profesionālā interese un vajadzības bibliotēku jomā, trešais – tieša uz savu 
kopienu vērsta darbošanās joma, kuras ietvaros tiek sniegti  bibliotekārie pakalpojumi, viedokļu veidošanā 
ietekmējot daudz plašāku sabiedrību. 
Jāņem vērā, ka ES kaimiņvalstis, kas ir šī projekta mērķauditorija, atrodas Krievijas propagandas ietekmes zonā. 
Tādēļ būtiski bija veidot grupu, kuras dalībnieki aktīvi neatbalsta Krievijas propagandas intereses. Atlasi ierobežoja 
arī liegums ieceļot Latvijā ar Krievijas pasi, kā rezultātā daži no kandidātiem atkrita. Viena no lielākām neveiksmēm 
bija vīzu neiegūšana atlasītajām Kalna Karabahas pārstāvēm, kas kā bēgles atradās Armēnijā, bet nebija 
nokārtojušas savu patvēruma meklētāja statusu un jaunu pasi, lai tiktu ielaistas ES.

• Elastīgums partneru piesaistē: būt gataviem meklēt alternatīvas sadarbības iespējas un piesaistīt jaunus 
partnerus, ja sākotnējie plāni saskaras ar izaicinājumiem.

3. Darbs konfliktu reģionos
• Konteksta izpratne: iedziļināties politiskajā, sociālajā un kultūras kontekstā partnervalstīs un konfliktu reģionos.
• Pielāgošanās spēja: būt elastīgiem un spējīgiem pielāgot projekta aktivitātes mainīgajai situācijai un 
neparedzētiem apstākļiem.
• Alternatīvu pieeju meklēšana: ja tieša iesaiste konfliktu reģionos ir apgrūtināta, meklēt citas pieejas mērķu 
sasniegšanai, piemēram, sadarbojoties ar partneriem, kuri darbojas ārpus tiešajām konflikta zonām, bet ir ar tām 
saistīti.
• Sadarbība ar dažādiem sektoriem: veidot sadarbību ar dažādiem sektoriem, tostarp valsts pārvaldi, 
pašvaldībām, akadēmiskajām institūcijām, pilsonisko sabiedrību un diplomātisko korpusu, lai paplašinātu 
sadarbības iespējas.

4. Starpkultūru menedžments
• Kultūras daudzveidības ievērošana: apzināties un ievērot kultūras atšķirības starp projekta dalībniekiem un 
partneriem, veicinot savstarpēju cieņu un izpratni.
• Komunikācijas pielāgošana: pielāgot komunikācijas stilu un metodes, ņemot vērā dažādu kultūru pārstāvju 
komunikācijas normas.
• Daudzpusīgu komandu veidošana: veidot daudzveidīgas komandas, kurās cilvēki no dažādām kultūrām var 
efektīvi sadarboties, balstoties uz savām atšķirībām un papildinot viens otru.
• Kultūras diplomātija: izmantot kultūras diplomātijas principus, lai veidotu savstarpējā cieņā balstītas ilgtermiņa 
attiecības, kas veicina miera veidošanu un konfliktu novēršanu.

5. Pieredzes apmaiņa un ilgtspēja
• Pieredzes dokumentēšana: dokumentēt projekta ieviešanas gaitu, gūtās mācības un labās prakses piemērus.
• Zināšanu nodošana: dalīties savā pieredzē un ekspertīzē ar partneriem un citām organizācijām, kas darbojas 
attīstības sadarbības jomā.
• Turpmākā sadarbība: izmantot izveidoto sadarbību kā pamatu jaunu attīstības sadarbības projektu un citu 
sadarbības modeļu veidošanai.
• Ilgtspējas nodrošināšana: plānot projekta aktivitātes tā, lai tām būtu ilgtermiņa ietekme un tās veicinātu 
ilgtspējīgu attīstību partnervalstīs.

Dalībnieku atlase, grūtības un risinājumi
Dalībnieku atlase projektiem, kas saistīti ar konfliktu reģioniem, ir ārkārtīgi būtiska procesa daļa. Izvēloties piemērotus 
dalībniekus, tiek nodrošināta ne tikai projekta mērķu sasniegšana, bet arī veicināta savstarpēja sadarbība un pozitīva 
pieredze starp dažādām grupām. Tā kā šādos projektos bieži vien piedalās personas no ļoti atšķirīgām valstīm un ar 
atšķirīgām pieredzēm, ir svarīgi rūpīgi izvērtēt katra dalībnieka profesionālo un personisko piemērotību, lai nodrošinātu 
veiksmīgu komunikāciju un kopīgu mērķu sasniegšanu.
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Dalībnieku atlases metodes, plusi un mīnusi
Projektā izvirzītie dalībnieku atlases kritēriji bija, pirmkārt, saistīti ar dalībnieku profesionālo darbību, otrkārt, ar 
ģeogrāfisko novietojumu un saistību ar konfliktreģioniem, treškārt, personības iezīmēm (komunikācijas prasmēm, 
motivāciju), ceturtkārt – skaidri iezīmētu prognozējamo rezultātu, kā aktivitātēs iegūtās zināšanas tiks izmantotas 
savā darbā, ar savu kopienu un valstī kopumā.
Atlases procedūra tika piemērota attiecībā uz trijiem projekta aktivitāšu veidiem – praksēm (līdz 1 mēnesim), 
vasaras skolām (vidēji 10 dienas) un mentoringa programmu pēc vasaras skolas noslēguma. 
Vienojošās atlases metodes visām aktivitātēm: 
1) prelimināri ieteikumi – saņemtas rekomendācijas no dažādiem avotiem (projekta partnerorganizācijām, 
profesionālām NVO, LNB partneriem – nacionālajām bibliotēkām, vēstniecībām); 
2) intervijas ar kandidātiem (veiktas attālināti);
3) anketas – norādot interesējošos tematus, motivāciju.

Atlases metožu plusi:
– rekomendācijas no partneriem deva iespēju pietuvināties dalībniekiem tieši no konfliktreģioniem; 
– individuālas intervijas ar katru no dalībniekiem ir viena no efektīvākajām metodēm, lai pārbaudītu visus atlases 
kritērijus, kā arī iegūtu personalizētu kontaktu ar kandidātiem; 
– anketas ir paliekoša vērtība, kas ļauj analizēt dalībnieku vajadzības, sastādot programmu.

Atlases metožu mīnusi:
- ne vienmēr partneru ieteikumi bija rezultātus nesoši un noderīgi; 
- kaut arī ļoti efektīvas, intervijas paņem daudz projekta komandas laika; 
- anketās bieži norādītas pārāk plašas intereses, kurām grūti rast atbildi aktivitāšu programmās, vai arī reizēm 
uzrakstītais nesaskan ar patiesajām interesēm, kuras atklājas jau aktivitāšu laikā.

Komunikācija ar projekta dalībniekiem
Komunikācija ar projekta dalībniekiem notika gan rakstiski – e-pastā, WhatsApp sarakstē, gan arī tiešsaistes 
sarunās. Aktivitāšu laikā tika izveidotas atsevišķas dalībnieku WhatsApp grupas. Mutiskām sarunām tika izmantotas 
sarunas Zoom platformā.
Komunikācijas veidā projekta komandai nācās pielāgoties dalībnieku ieradumiem un ritmam, piemēram, lēnai 
komunikācijai e-pastā, operatīvai informācijai izmantojot WhatsApp saziņu.

Dalībnieku saziņas valodas
Angļu valodas zināšanas, protams, bija vēlamas, bet ne noteicošās dalībnieku atlasē, jo projekta komanda pēc 
nepieciešamības komunicēja arī krievu valodā, lai valodu barjeras dēļ nesašaurinātu jau tā ierobežoto kandidātu loku.

Latvijā un arī tās kaimiņvalstīs daļā sabiedrības vēsturiski ir izveidojusies nepatika pret krievu valodas lietošanu 
publiskajā telpā. Jo īpaši tā pastiprinājusies pēc Krievijas pilna mēra iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Tomēr 
nedrīkstēja ignorēt apstākli, ka daļai projekta dalībnieku tā var būt arī dzimtā valoda, kā arī vienīgā starptautiskās 
saziņas valoda. Savukārt angļu valodu kā saziņas valodu parasti pārvalda tikai daļa dalībnieku. Līdz ar to projekta 
komandai ir jāatrisina jautājums par to, kādas valodas lietot saziņai projekta norises laikā. 

Ieteicamās darbības:
– apzināt valodu prasmes anketēšanā pirms projekta un projekta komandā izstrādāt veidus, kā valodu jautājums tiks 
risināts; 
– vienoties par darba valodām atklātā procesā (veicina arī demokrātiska procesa pieredzi); 
– aicināt dalībniekus savstarpēji asistēt saziņā (veicina arī sadarbību); 
– nodrošināt tulkošanas iespējas; 
– nevairīties no dažādu valodu lietošanas, piemēram – prezentācija angļu (vai dzimtajā) valodā, stāstījums krievu 
valodā (vai otrādi). Šāda pieeja veicina arī valodu apguvi un tālāku saprašanos pilnīgi visiem projekta dalībniekiem.

Grupas veidošana – līderu atlase un viņu loma
Veidojot dalībnieku grupas vasaras skolām, tika īpaši noskatīti aktīvākie grupas dalībnieki, lai tos uzrunātu kļūt par 
katras grupas neformālajiem līderiem. 
Līderi tika izvirzīti un instruēti jau aktivitāšu plānošanas sākumposmā, jo to uzdevums bija saliedēt grupu gan 
praktiskām vajadzībām, gan emocionāli. Tas atviegloja projekta komandas darbu, it īpaši laikā, kad dalībnieki vēl 
neatradās Latvijā, bija ceļā vai vakaros pēc programmas oficiālās daļas noslēguma. Tas sniedz iespēju projekta 
vadītājam komunicēt tikai ar vienu dalībnieku – līderi, lai iegūtu nepieciešamo informāciju no dalībniekiem 
(piemēram, personas datus, dokumentus, parakstus u.tml.) vai nodotu visiem dalībniekiem svarīgu operatīvu 
informāciju. Ārpus nodarbību laika līderis palīdzēja grupu dalībniekus uzraudzīt un emocionāli saliedēt.
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Svarīgākās atziņas
1. Dalībnieku atlases pamatprincipi
• Sadarboties spējīgas grupas veidošana: prioritizēt tādu dalībnieku atlasi, kuri veicinās sadarbību un pozitīvu pieredzi 

grupā. Izvairīties no tādu reģionu dalībnieku iesaistīšanas, kuri projekta norises laikā atrodas aktīvā konflikta fāzē. 
• Mērķauditorijas definēšana

• Primārais mērķis: piesaistīt bibliotēku un citu kultūras institūciju profesionāļus tieši no konfliktu reģioniem.
• Sekundārais mērķis: paplašināt atlasi uz pierobežas teritorijām vai institūcijām, kas strādā ar bibliotēku tīklu 
partnervalstīs, iekļaujot arī sadarbību ar konfliktu reģioniem.
• Profesionālā atbilstība un vajadzības: izvērtēt dalībnieku profesionālo interesi un vajadzības bibliotēku jomā.
• Saikne ar kopienu: priekšroku dot dalībniekiem, kuri aktīvi darbojas savā kopienā, sniedzot bibliotekāros 
pakalpojumus un tādējādi ietekmējot sabiedrību.
• Politiska neitralitāte: ņemt vērā ģeopolitisko kontekstu un Krievijas propagandas ietekmi partnervalstīs, 
projektam izvēlēties dalībniekus, kuri aktīvi nekalpo šīs valsts interesēm.
• Ieceļošanas ierobežojumi: apzināties un ņemt vērā iespējamos ieceļošanas ierobežojumus (piemēram, pasu 
derīgums, vīzu režīms). Savlaicīgi noskaidrot potenciālo dalībnieku iespējas ieceļot projekta norises valstī.

2. Dalībnieku atlases kritēriji
• Profesionālā darbība: saistība ar bibliotēku vai citu kultūras institūciju jomu.
• Ģeogrāfiskais novietojums un saistība ar konfliktu reģioniem: vēlama darba vieta tieši konfliktu reģionos vai 

pierobežas teritorijās, vai saistība ar šo reģionu bibliotēku tīklu.
• Personības iezīmes: komunikācijas prasmes, motivācija iesaistīties projektā.
• Paredzamie rezultāti: skaidra izpratne par to, kā aktivitātēs iegūtās zināšanas tiks izmantotas profesionālajā darbībā, 

valstī un kopienā.

3. Dalībnieku atlases metodes:
• Prelimināri ieteikumi: vākt rekomendācijas no dažādiem avotiem: 

• projekta konsorcija partnerorganizācijām;
• profesionālām nevalstiskajām organizācijām (NVO);
• LNB partneriem (nacionālajām bibliotēkām);
• vēstniecībām.

• Intervijas ar kandidātiem: veikt individuālas attālinātas intervijas, lai pārbaudītu atbilstību atlases kritērijiem un iegūtu 
personisku kontaktu.

• Anketas: izmantot anketas, lai apzinātu kandidātu intereses, motivāciju un vajadzības šo datu izmantošanai 
programmas izstrādē.

4. Dalībnieku atlases metožu izvērtējums
• Plusi: 

• Rekomendācijas: palīdz piesaistīt dalībniekus tieši no konfliktu reģioniem.
• Intervijas: efektīvs veids, kā pārbaudīt visus atlases kritērijus un veidot personisku kontaktu.
• Anketas: sniedz informāciju par dalībnieku vajadzībām programmas plānošanai.

• Mīnusi: 
• Rekomendācijas: ne vienmēr ir efektīvas, noderīgas un objektīvas.
• Intervijas: prasa ievērojamu projekta komandas laika ieguldījumu.
• Anketas: dalībnieku norādītās intereses var būt pārāk plašas vai neatbilst patiesajām.

Kas bija  veiksmes faktori?
Viena no lielākajām projekta aktivitāšu dalībnieku atlases veiksmēm bija visas komandas iesaiste, kas nodrošināja 
viedokļu daudzveidību, “vairāku acu” principu, kā arī palīdzēja izvēlēties dalībnieku interesēm atbilstošus lektorus 
un mentorus. Otrs veiksmes aspekts bija dažādu sadarbības partneru rekomendācijas, kurus jomas profesionāļus 
uzrunāt atlasei. Bez šiem ieteikumiem nebūtu bijusi iespēja pietuvināties kandidātiem tieši no konfliktteritorijām. 
Veiksmīga bija arī dalībnieku pārstāvniecības daudzveidība – gan publiskās, nacionālās, akadēmiskās un skolu 
bibliotēkas, gan arī citas kultūras institūcijas, muzeji, NVO, kas pavēra iespēju arī savstarpējai tīklošanai. Lielākā 
veiksme bija dialoga veicināšana starp bibliotekāriem no Moldovas un Piedņestras reģiona.

Ko nākamreiz darītu citādi?
Izveidotu vienotu dalībnieku atlases dokumentu, kurā būtu atrunāti precīzi dalībnieku atlases principi un kritēriji. 
Vairāk iesaistītu vēstniecības, lai jau savlaicīgi paredzētu iespējamās dalībnieku pārvietošanās grūtības. Iespēju 
robežās vairāk “miksētu” valstu pārstāvniecības, lai veicinātu savstarpēju kontaktu izveidi.
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5. Komunikācija ar projekta dalībniekiem
• Komunikācijas kanāli: izmantot dažādus saziņas kanālus: e-pasts, WhatsApp sarakste, tiešsaistes sarunas (Zoom).
• Grupas izveide: aktivitāšu laikā veidot atsevišķas WhatsApp grupas operatīvai saziņai.
• Pielāgošanās: adaptēties dalībnieku komunikācijas paradumiem un ritmam (piemēram, ņemt vērā lēnāku e-pasta 

komunikāciju).

6. Dalībnieku saziņas valodas
• Valodu prasmes: apzināt dalībnieku valodu prasmes anketēšanas procesā.
• Darba valodas noteikšana: vienoties par darba valodām atklātā procesā, veicinot demokrātijas pieredzi.
• Savstarpējs atbalsts: aicināt dalībniekus savstarpēji palīdzēt saziņā, veicinot sadarbību.
• Tulkošanas nodrošināšana: nepieciešamības gadījumā apsvērt tulkošanas iespējas.
• Valodu daudzveidības atbalstīšana: būt atvērtiem dažādu valodu lietošanai (piemēram, prezentācijas vienā valodā, 

jautājumi un atbildes citā), veicinot savstarpēju sapratni un valodu apguvi.

7. Grupas veidošana un līderu atlase
• Iekšējo līderu identificēšana: vasaras skolu grupu veidošanas laikā identificēt aktīvākos dalībniekus ar līdera 

potenciālu.
• Līderu instruēšana: sākotnēji instruēt izvirzītos līderus par viņu lomu grupas saliedēšanā (gan ar praktisku iesaisti, 

gan emocionālā līmenī).
• Līderu funkcijas: līderi var palīdzēt projekta komandai iegūt informāciju no dalībniekiem, nodot svarīgu informāciju 

un saliedēt grupu ārpus nodarbību laika. Līderi var arī būt pārmaiņu veicinātāji savās valstīs pēc projekta aktivitāšu 
noslēguma.

8. Veiksmes faktori dalībnieku atlasē
• Komandas iesaiste: aktīva visas projekta komandas iesaiste atlases procesā nodrošina viedokļu daudzveidību un 

palīdz labāk atpazīt atbilstošus dalībniekus.
• Partneru rekomendācijas: konsorcija sadarbības partneru sniegtās rekomendācijas ir būtiski svarīgas, lai sasniegtu 

kandidātus tieši no konfliktu reģioniem.
• Dalībnieku pārstāvniecības daudzveidība: dažādu veidu bibliotēku, kultūras institūciju un NVO pārstāvji veicina 

savstarpējo tīklošanos un pieredzes apmaiņu.
• Dialoga veicināšana: veiksmīga atlase var palīdzēt veicināt dialogu starp dažādu konfliktu zonu pārstāvjiem.

9. Ieteikumi turpmākajiem projektiem
• Vienoti atlases priekšraksti: izstrādāt vienotu dalībnieku atlases dokumentu ar precīziem dalībnieku atlases 

principiem un kritērijiem.
• Aktīvāka vēstniecību iesaiste: ciešāk sadarboties ar vēstniecībām, lai savlaicīgi identificētu un risinātu iespējamās 

dalībnieku ar ceļošanu saistītās grūtības.
• Valstu pārstāvniecības dažādošana: ja iespējams, veidot grupas, kurās ir pārstāvji no dažādām valstīm, lai veicinātu 

savstarpējos kontaktus un sadarbību.

Programmas satura izveide grupām no konfliktu reģioniem
Kaut arī teorētiski programmas mērķis ir apgūt zināšanas un prasmes par kādiem noteiktiem (šajā gadījumā – bibliotēkas 
vai muzeja) darba aspektiem, kopīgā mācīšanās šādā projektā ir arī līdzeklis, kā dalībniekiem mazināt aizspriedumus 
citam pret citu un arī par Latviju, tās cilvēkiem un ES kopumā. Tādēļ ir ļoti būtiski, lai saturs būtu iespējami neitrāls, bez 
tendenciozitātes par vai pret kādas dalībnieku daļas vērtībām un interesēm. Šajā projektā tika atšifrēti dažādi koncepta 
“bibliotēka kā droša telpa” aspekti.
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Dalībnieku vajadzību izzināšana
Programmas dalībnieku vajadzību izzināšana ne vien veido demokrātiskas lēmumu pieņemšanas pieredzi, bet arī ļauj 
izvērtēt jomas, kurās dalībnieki būs ieinteresēti. Tas savukārt rosinās viņu entuziasmu piedalīties programmā, veicinās 
apmierinātību un arī to, kā viņi uztvers un novērtēs savu ES valstī gūto pieredzi un arī šīs, iespējams, vērtību un vēstures 
izpratnes ziņā atšķirīgās valsts cilvēkus.

Izstrādājot programmas piedāvājumu, tomēr nevar balstīties tikai uz dalībnieku vēlmēm, tā ir jāpapildina ar tēmām, 
kas paplašina zināšanas arī par citiem bibliotēkas kā drošas telpas aspektiem, par kuriem potenciālajiem dalībniekiem 
var nebūt iepriekšējas pieredzes – līdz ar to viņi “nezina, ka to var vēlēties”. Šāda pieeja tika ievērota mūsu īstenotajā 
projektā.

Evija Vjatere, projekta aktivitāšu koordinatore

Lai ieturētu tēmas neitralitāti un iekļautos projekta mērķos, izstrādājot vasaras skolu un profesionālās prakses 
programmas, uzsvars tika likts uz bibliotēku nozares un starpnozaru aktuālajām tendencēm, veicinot dalībnieku 
izpratni par mūsdienīgas bibliotēkas koncepciju, kas pārkāpj tradicionālās robežas un pamazām pārtop par 
daudzfunkcionālu telpu, kur ne tikai piedāvā tradicionālos informācijas nesējus, bet arī sniedz dažādus citus 
pakalpojumus. Bibliotēku darbā ienāk digitālā pieejamība – mūsdienīgās bibliotēkās ir pieejami ne tikai drukātie 
materiāli, bet arī e-grāmatas, e-dokumenti, audiogrāmatas, datubāzes un citi digitālie resursi. Aizvien biežāk tiek 
piedāvāta arī piekļuve tiešsaistes kursiem un mācību materiāliem. Bibliotēkās pieejamas multimediju telpas, kur 
var izmantot datorus, interaktīvos ekrānus, virtuālās realitātes iekārtas un citus tehnoloģiskos rīkus. Apmeklētāju 
rīcībā ir arī video un audio studijas, kas ļauj lietotājiem radīt pašiem savu saturu. Mūsdienīgas bibliotēkas izmanto 
tehnoloģijas arī dažādu pakalpojumu nodrošināšanā, ieviešot, piemēram, bibliotēku pakomātus, pašapkalpošanās 
kioskus. Uzmanība tiek pievērsta arī zaļajai būvniecībai un ilgtspējīgai enerģijas izmantošanai. Ēkas tiek aprīkotas 
ar enerģijas taupīšanas sistēmām, kas ir draudzīgas gan cilvēkiem, gan videi. Mūsdienīga bibliotēka ir kopienas 
centrs – vieta, kur cilvēki var sanākt kopā, veidot radošas darbnīcas, piedalīties lekcijās, semināros un dažādos 
literatūras, kultūras vai politiskas ievirzes pasākumos.
Mūsdienīgas bibliotēkas funkcijas ir ciešā sasaistē ar drošas telpas koncepciju – kā daudzfunkcionālu un 
iekļaujošu vidi, šajā jēdzienā ietverot gan fizisko, gan emocionālo un intelektuālo drošību, kā arī nodrošinot, lai 
ikviens cilvēks var justies pieņemts, cienīts un brīvi izpausties. Iepriekš minētais saskan ar ES lielākajām vērtībām: 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesībām.

Programmas saturā iekļautās tēmas
Bibliotēku fiziskā pieejamība. Bibliotēkas ir veidotas, lai nodrošinātu komfortablu un drošu vidi visiem 
apmeklētājiem. Fiziskā pieejamība ietver šādus elementus – ikvienam lietotājam (cilvēkiem ar invaliditāti, senioriem 
utt.) draudzīga vide, kā arī drošības pasākumu komplekss (videonovērošana, evakuācijas plāni). 
Psiholoģiskā un emocionālā drošība. Bibliotēkas kā drošas telpas veicina iekļaujošu vidi, kur ikviens var justies 
brīvi un būt viņš pats, ieskaitot šādus aspektus: brīvība no diskriminācijas – bibliotēkas aktīvi iestājas pret jebkādu 
diskrimināciju uz rases, dzimuma, reliģijas, seksuālās orientācijas vai citu pazīmju pamata; droša vieta jauniešiem 
un minoritātēm, kur viņi var brīvi diskutēt par savām idejām, nebaidoties tikt nosodītiem; miera un klusuma zonas –  
piedāvā atelpu no ikdienas stresa vai trauksmainiem apstākļiem.
Intelektuālā brīvība un informācijas pieejamība. Bibliotēkas ir vietas bez cenzūras, kur cilvēkiem ir tiesības 
piekļūt dažādiem uzskatiem un informācijas avotiem, pat ja tie ir pretrunīgi. Tiek aizsargātas privātuma tiesības – 
piemēram, informācija par to, ko cilvēks lasa vai pēta, netiek izmantota bez viņa piekrišanas.
Kopienas atbalsts un sadarbība. Bibliotēkas bieži kļūst par kopienas centriem, kur cilvēki var iesaistīties 
atbalsta grupās, piemēram, dažādās darbnīcās, kopienas pasākumos, kā arī veidot sociālos kontaktus drošā 
vidē, kur cilvēki jūtas pieņemti.
Digitālā drošība. Ņemot vērā tehnoloģiju izplatību, bibliotēkas piedāvā drošu interneta piekļuvi, aizsargājot 
lietotāju datus, kā arī digitālās pratības kursus, kas palīdz apgūt prasmes drošai uzvedībai tiešsaistē un ir kļuvuši 
par neatņemamu bibliotēku pakalpojumu sastāvdaļu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, mūsdienīga bibliotēka kā droša telpa nenozīmē tikai fizisko vidi, bet arī vērtības: 
iekļaušanu, brīvību, pieņemšanu un atbalstu. Tā kļūst par vietu, kur cilvēki var gan mācīties, gan būt viņi paši bez 
bailēm tikt nosodītiem vai izstumtiem.
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Turklāt īsa savu vēlmju atgādināšana projekta iepazīšanās sesijā ļāva dalībniekiem labāk iepazīt citam citu, kā arī veidot 
kopīgu izpratni par to, kas notiks vasaras skolas / prakses laikā. 

Latvijas partneru atlase
Parādot Latvijā notiekošos bibliotēku nozares procesus, nozīmīgi ir nekoncentrēties tikai uz kādu konkrētu institūciju, bet 
iesaistīt iespējami daudz un dažādus partnerus, kas parāda daudzveidīgās iespējas un arī problēmu loku, ar ko sastopas 
bibliotēkas un muzeji mūsdienīgu darba aspektu risinājumos. Partneru dažādība atbilst arī grupas dalībnieku dažādībai: 
lielas un mazas institūcijas, nacionāla mēroga, pilsētas, pašvaldības, kā arī privātas bibliotēkas un muzeji. Šāda pieeja 
ļauj grupas dalībniekiem potenciāli identificēties ar sasniegumiem viņam līdzīgā institūcijā un noticēt iespējām ieviest 
uzlabojumus arī savā darbā.

Projektā tika iesaistīti partneri no visas Latvijas. Visos gadījumos viņi bija pretimnākoši un ieinteresēti sadarboties un 
sniedza dalībniekiem objektīvu un emocionāli spilgtu ieskatu dažādos darba aspektos.

Evija Vjatere, projekta aktivitāšu koordinatore

LNB ir Latvijas bibliotēku sistēmas profesionālais atbalsta centrs, kas sistemātiski monitorē situāciju nozarē, uzkrāj 
bibliotēku pieredzi un labāko praksi, līdz ar to visprecīzāk un atbildīgāk spēj izvēlēties sadarbības partnerus ar 
atbilstošām uzkrātajām zināšanām par attiecīgo tematu. Partneru izvēlei sekoja konkrētas sarunas, lai noskaidrotu 
viņu lomu programmas satura īstenošanā, iezīmētu nepieciešamos resursus un laika plānojumu. Iesaistīto 
Latvijas bibliotēku izvēle bija atkarīga no projekta aktivitāšu dalībnieku pārstāvētajām institūcijām. Tā kā pārsvarā 
projektā piedalījās dalībnieki no publiskajām bibliotēkām, Vasaras skolas un profesionālās prakses programmas 
īstenošanā tika iesaistītas Latvijas publiskās bibliotēkas, bet, ņemot vērā, ka svarīgi apmierināt katra dalībnieka 
mācību vajadzības, programmā kā bibliotēku apmeklējuma vietas tika iekļautas arī akadēmiskās un izglītības 
iestāžu bibliotēkas. Līdz ar to projekta partnerību veidoja visi Latvijas bibliotēku sistēmas līmeņi – valsts nozīmes, 
reģionālās nozīmes un vietējās nozīmes bibliotēkas, tā sniedzot priekšstatu par Latvijas bibliotēkām kā vienotu un 
stipru tīklu ar daudzveidīgu pakalpojumu grozu.

Evija Vjatere, projekta aktivitāšu koordinatore

Lai izzinātu dalībnieku vēlmes un nodrošinātu personalizētu pieeju, tika izmantotas vairākas metodes, kas palīdzēja 
iegūt daudzpusīgu priekšstatu par dalībnieku interesēm. Tika sagatavota tiešsaistes anketa, kurā dalībniekiem tika 
uzdoti jautājumi par iepriekš definētiem tematiskajiem blokiem, formātiem (lekcijas, diskusijas, darbnīcas), kā arī par 
praktiskajiem norises aspektiem. Notika tiešsaistes fokusgrupu diskusijas ar potenciālajiem dalībniekiem, lai dziļāk 
izprastu viņu vajadzības. Tika organizētas intervijas ar nozares ekspertiem vai atslēgas personām, lai saprastu 
aktuālās tendences un vajadzības. Sistemātiski analizēta atgriezeniskā saite (dalībnieku atsauksmes) no iepriekš 
notikušajām vasaras skolām un profesionālajam praksēm. Analizēti dati par nozares tendencēm, izpētītas aktuālās 
nozares publikācijas un apzinātas bibliotēku labākās prakses.
Analizējot dalībnieku intereses un to, ko viņi vēlas apgūt, visbiežāk izmantotie atslēgas vārdi bija saistīti ar šādām 
tēmām.
Bibliotēku krājumu organizācija. Dalībnieki uzsvēra, ka bibliotēkas krājums ir centrālais resurss bibliotēku 
darbībā. Izteikta bija viņu vēlme padziļināt zināšanas par efektīvu krājumu pārvaldību un saglabāšanu, īpašu 
uzmanību pievēršot brīvpieejas krājumam un bibliotēku informācijas sistēmai darba procesu automatizēšanai. 
Sadarbība ar kopienām. Dalībnieki vēlējās uzzināt par efektīvām stratēģijām kopienu iesaistīšanā un stiprināt 
sadarbības prasmes. Izcelta interese par jauniem sadarbības modeļiem, kas palīdzētu veicināt vietējo kopienu 
attīstību, īpaši mūsdienu mainīgajos sociālajos apstākļos. Daudzi minēja, ka tieši kopienu iesaiste bibliotēku 
ilgtspējīgai attīstībai ir kļuvusi par būtisku bibliotēku darbības satura virzienu. 
Pieejamības jautājumi. Šī tēma ir aktuāla, īpaši saistībā ar bibliotēku piekļuvi jaunām tehnoloģijām un digitālajiem 
resursiem. Dalībnieki izteica vēlmi iegūt zināšanas par veidiem, kā padarīt bibliotēku krājumu pieejamāku dažādām 
sabiedrības grupām. Līdz ar to aktualizējas jautājums par bibliotēku mērķgrupām un to vajadzību izpēti. 
Lokālās kultūrvides izzināšana. Dalībnieki  atzina, ka krājuma saglabāšanas un digitalizācijas procesi dažās 
valstīs joprojām ir vāji attīstīti, tāpēc šī tēma bija īpaši vērtīga.
Jaunākās tehnoloģijas un digitālie resursi. Interese par jaunākajām tehnoloģiju tendencēm bibliotēku jomā, kā 
arī par digitālo repozitoriju attīstību un kopienu iesaisti šo resursu izmantošanā.
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Svarīgākās atziņas
1. Satura neitralitāte un mērķu atbilstība
• Neitrāla pieeja: izstrādāt programmas saturu, kas ir politiski un ideoloģiski neitrāls, izvairoties no tendenciozitātes un 

respektējot visu dalībnieku vērtības un intereses.
• Aizspriedumu mazināšana: izmantot kopīgu mācīšanos kā līdzekli, lai mazinātu dalībnieku aizspriedumus vienam pret 

otru, kā arī pret projekta norises valsti un ES kopumā.
• Projekta mērķu integrācija: nodrošināt, ka programmas saturs tieši atbilst projekta mērķiem, šajā gadījumā veicinot 

izpratni par bibliotēku un muzeju darba aspektiem.

2. Tematisko bloku izvēle
• Aktualitāte un tendences: koncentrēties uz bibliotēku un muzeju nozares aktuālajām tendencēm un starpnozaru 

saiknēm.
• Mūsdienīgas institūcijas koncepcija: veicināt dalībnieku izpratni par mūsdienīgas bibliotēkas un muzeja koncepciju 

kā daudzfunkcionālu un iekļaujošu telpu, kas pārsniedz tradicionālās robežas.
• Plašs pakalpojumu spektrs: iekļaut tēmas par: 

• digitālo pieejamību: e-resursi, tiešsaistes kursi, digitālās prasmes;
• multimediju telpām un tehnoloģijām: datori, interaktīvie ekrāni, virtuālās realitātes iekārtas, video/audio 
studijas;
• tehnoloģiju izmantošana pakalpojumiem: pašapkalpošanās kioski, bibliomāti;
• ilgtspējību un zaļo būvniecību: enerģijas taupīšanas sistēmas;
• kopienas centru: radošās darbnīcas, lekcijas, kultūras pasākumi.

• Drošas telpas koncepcija: integrēt drošas telpas principus kā daudzfunkcionālu un iekļaujošu vidi, kas ietver: 
• fizisko drošību un pieejamību: vides draudzīgums, drošības pasākumi;
• psiholoģisko un emocionālo drošību: iekļaujoša vide, brīvība no diskriminācijas, droša vieta jauniešiem un 
minoritātēm, miera zonas;
• intelektuālo brīvību un informācijas pieejamību: bez cenzūras, dažādi viedokļi, privātuma aizsardzība;
• kopienas atbalstu un sadarbību: atbalsta grupas, kopienas pasākumi, sociālie kontakti;
• digitālo drošību: droša interneta piekļuve, datu aizsardzība, digitālās pratības kursi.

• Atbilstība ES vērtībām: sasaistīt programmas saturu ar ES pamatvērtībām (cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, 
līdztiesība, tiesiskums, cilvēktiesības).

3. Dalībnieku vajadzību izzināšana
• Demokrātiska pieeja: iekļaut dalībniekus programmas satura veidošanas procesā, veicinot demokrātiskas lēmumu 

pieņemšanas pieredzi.
• Interešu noskaidrošana: izmantot dažādas metodes dalībnieku vajadzību un interešu noskaidrošanai. 

• Tiešsaistes anketas ar jautājumiem par tematiskajiem blokiem un formātiem.
• Tiešsaistes fokusgrupu diskusijas.
• Intervijas ar nozares ekspertiem.
• Iepriekšējo projektu atgriezeniskās saites analīze.
• Nozares tendenču un labākās prakses analīze.

• Balansēta pieeja: papildināt dalībnieku izteiktās vēlmes ar tēmām, kas paplašina viņu zināšanas par citiem svarīgiem 
aspektiem, par kuriem viņiem var nebūt iepriekšējas pieredzes.

4. Populārākās tēmas un to integrācija
• Bibliotēku krājumu organizācija: iekļaut tēmas par efektīvu krājuma pārvaldību, brīvpieejas krājumu un bibliotēku 

informācijas sistēmām.

Evija Vjatere, projekta aktivitāšu koordinatore

Veiksmes pamatā bija LNB ilgstošā un profesionālā sadarbība ar Latvijas bibliotēku tīklu, savstarpējā profesionālā 
uzticēšanās un Latvijas bibliotēku gatavība dalīties uzkrātajās zināšanās un pieredzē. Ar projektā iesaistītajiem 
partneriem tika uzturēta nemitīga komunikācija, sniegta informācija par dalībnieku interesēm un vajadzībām, kā arī 
nodrošināta atgriezeniskā saite pēc attiecīgās norises veikšanas. 
Tika nodrošināta daudzpusīga un iekļaujoša programma, kas atbilda dalībnieku interesēm. Paplašināta izpratne par 
mūsdienīgas bibliotēkas konceptu, starpdisciplināra pieeja, kas savieno bibliotēkas, kultūras un sociālās inovācijas 
elementus, nodrošināta fiziskā, psiholoģiskā un intelektuālā drošība, kas atbilst ES vērtībām.
Ko darītu citādi? Organizētu vairāk personalizētu aktivitāšu, kas atbilstu konkrēto dalībnieku pieredzei un 
vajadzībām. Censtos plašāk sadarboties ar vietējām organizācijām un kopienām, lai nodrošinātu reālu pieredzi 
vietējā kontekstā. Izveidotu interaktīvāku un dinamiskāku nodarbību formātu.
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• Sadarbība ar kopienām: piedāvāt stratēģijas kopienu iesaistīšanai, jaunus sadarbības modeļus bibliotēku ilgtspējai.
• Pieejamības jautājumi: apskatīt veidus, kā padarīt bibliotēku krājumu pieejamāku dažādām sabiedrības grupām, kā 

arī mērķgrupas un to vajadzību izpēti.
• Lokālās kultūrvides izzināšana: iekļaut tēmas par krājuma saglabāšanu un digitalizāciju.
• Jaunākās tehnoloģijas un digitālie resursi: apskatīt jaunākās tehnoloģiju tendences, digitālo repozitoriju attīstību un 

kopienu iesaisti to izmantošanā.

5. Iepazīšanās sesijas nozīme
• Savstarpēja iepazīšanās: iekļaut īsas savu vēlmju atgādināšanas sesijas projekta sākumā, lai dalībnieki labāk iepazītu 

viens otru.
• Kopīgas izpratnes veidošana: palīdzēt dalībniekiem veidot kopīgu izpratni par gaidāmajām aktivitātēm. Izstrādāt 

kopīgā darba iekšējos nosacījumus.

6. Partneru atlase Latvijā
• Daudzveidīga pārstāvniecība: iesaistīt dažādus Latvijas puses partnerus (lielas, mazas, nacionālās, pilsētas, 

pašvaldību, privātas bibliotēkas un muzejus), lai parādītu daudzveidīgas pieejas un problēmrisinājumus.
• Identifikācijas iespējas: izvēlēties partnerus, ar kuru pieredzi dalībnieki varētu potenciāli identificēties.
• Profesionālais atbalsts: sadarboties ar institūcijām, kurām ir atbilstošas zināšanas un pieredze konkrētajos tematos.
• Skaidra lomu definēšana: vienoties ar partneriem par viņu lomu programmas satura īstenošanā, nepieciešamajiem 

resursiem un laika plānojumu.
• Atbilstība dalībnieku pārstāvniecībai: izvēlēties partnerus atbilstoši projekta dalībnieku pārstāvētajām institūcijām 

(piemēram, publiskās bibliotēkas, akadēmiskās bibliotēkas).
• Teritoriālais pārklājums: iesaistīt partnerus no visas Latvijas, lai sniegtu priekšstatu par valsts bibliotēku un muzeju 

tīklu.
• Pozitīva sadarbība: sadarboties ar pretimnākošiem un ieinteresētiem partneriem, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē.

7. Programmas satura izveides veiksmes faktori
• LNB sadarbība ar Latvijas bibliotēku un muzeju tīklu: balstīties uz ilgstošu un profesionālu sadarbību ar Latvijas 

bibliotēku un muzeju tīklu un savstarpēju uzticēšanos.
• Komunikācija ar partneriem: uzturēt regulāru komunikāciju ar iesaistītajiem partneriem, sniedzot informāciju par 

dalībnieku interesēm un saņemot atgriezenisko saiti.
• Daudzpusīga un iekļaujoša programma: nodrošināt programmu, kas atbilst dalībnieku interesēm un paplašina viņu 

izpratni par mūsdienīgu institūciju.
• Starpdisciplināra pieeja: savienot bibliotēku un muzeju, kultūras un sociālās inovācijas elementus.
• Drošības nodrošināšana: integrēt saturā fiziskās, psiholoģiskās un intelektuālās drošības aspektus atbilstoši ES 

vērtībām.

8. Ieteikumi turpmākajiem projektiem
• Vairāk personalizētu aktivitāšu: pielāgot aktivitātes konkrēto dalībnieku pieredzei un vajadzībām.
• Plašāka sadarbība ar vietējām organizācijām: iesaistīt vietējās organizācijas un kopienas, lai nodrošinātu reālu 

pieredzi vietējā kontekstā.
• Interaktīvāks nodarbību formāts: izmantot dinamiskākas un interaktīvākas mācību metodes.

Mentoringa programma – efektīvu attiecību uzturēšana ilgstošā periodā
Mentoringa programma bija trīspusēja sadarbība starp Latvijas bibliotēku dažādu jomu speciālistiem un viņu kolēģiem 
partnervalstīs un LNB kā koordinējošo institūciju. Šīs nodaļas ietvaros analizēta gūtā pieredze mentoringa programmas 
organizēšanā, balstoties uz trīs iesaistīto pušu – programmas koordinatores Madaras Vīlipas, mentores Annas Pakeres 
un mentorējamās Lolas Sanajas – individuālajiem stāstiem. Viņu atšķirīgie skatupunkti atklāj gan programmas stiprās 
puses un veiksmes faktorus, gan arī izaicinājumus un ieteikumus turpmākai šāda veida sadarbībai. Svarīgākās 
atziņas no visu trīs perspektīvu pieredzēm, ņemot vērā arī citu mentorējamo sniegtās atsauksmes, apkopotas nodaļas 
noslēgumā.
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Madara Vīlipa, mentoringa programmas koordinatore

Mentoringa programma un 2024. gada praktikantes
Uzsākot darbību projekta darba grupā 2024. gada sākumā, saņēmu dažādus informācijas resursus, lai, ar tiem 
iepazīstoties, izprastu konkrēto valstu ģeopolitisko situāciju, dalībnieku politiskos uzskatus, savstarpējos konfliktus. 
Tā kā ļoti īsā periodā bija jāiepazīst projekta specifika un jāuzsāk mentoringa programma, komunikācija ar projektā 
iesaistītajiem dalībniekiem sākās uzreiz. Pēc pirmās vasaras skolas 2023. gadā pieciem tās dalībniekiem bija 
iespēja piedalīties mentoringa programmā. Lai atlasītu dalībniekus, notika attālinātās intervijas  ar potenciālajiem 
mentorējamajiem, kas ļāva iezīmēt viņus interesējošo no Latvijas kolēģiem apgūstamo tematiku. Intervijās piedalījās 
projekta darba grupa un potenciālais mentorējamais. 

Valodas barjera
Mentoringa programmas intervijas notika angļu un krievu valodās. Projekta darba grupa jau pazina potenciālos 
mentorējamos un zināja aptuvenu plānoto tematiku. Ar vasaras skolas dalībniekiem tika komunicēts pārsvarā krievu 
valodā, intervijas notika abās valodās. Viena no mentorējamajām bija ļoti pateicīga, ka saziņa ar visiem notiek 
angļu valodā, jo tas deva iespēju papildus nostiprināt angļu valodu; vēl cita mentorējamā programmas noslēgumā 
sāka komunicēt jau angļu, nevis krievu valodā. Noslēguma pasākumā, kurā mentorējamie prezentēja programmas 
ietvaros sasniegto rezultātu, prezentācijas notika abās valodās. Uzsākot otro mentoringa programmu, tika ņemtas 
vērā iepriekšējā perioda programmas kļūdas un šī mentoringa programma tika uzsākta plūstoši, bez lielas 
aizķeršanās, un arī saziņa starp mentoriem, mentorējamiem un programmas koordinatori notika tikai angļu valodā. 
Projekta ietvaros 2024. gada maijā no Gruzijas ieradās četras praktikantes. Divas no viņām bija ar labām angļu un 
krievu valodas zināšanām, savukārt pārējās divas meklēja veidus labākai saziņai, piemēram, tulkoja ar telefona 
palīdzību. Ar laiku komunikācija ar praktikantēm manāmi uzlabojās. Lai arī reizēm radās grūtības ar atbilžu 
sniegšanu, prakses noslēgumā Gruzijas pārstāves jau bija par sevi pārliecinātākas un komunikācijā drošākas. 

Veiksmes faktors: droša vide, kurā komunicēt, un apziņa, ka kļūdoties nesaņems nosodījumu. Projekta laikā 
mentoringa programmas koordinatore pārliecinājās, ka mentorējamie ikdienas komunikācijā daudz brīvāk jūtas 
WhatsApp platformā nekā e-pasta saziņā. Šo valstu pārstāvjiem ir ļoti būtiski, ka viņus uzrunā individuāli un 
apvaicājas, kā sokas un vai nepieciešama kāda palīdzība.  
Ieteikumi nākotnei: censties dalībniekus labāk iepazīt, vairāk ar viņiem pavadīt laiku, lai saprastu grupas iekšējo 
klimatu un izveidotu drošu vidi gan klātienē, gan attālināti. 

Nesteidzīgā komunikācija
Mentoringa programmas ietvaros tika izveidotas WhatsApp grupas ātrākai saziņai. Secinājums – atšķirībā no  
Latvijā dominējošās elektroniskās saziņas prakses uz e-pastiem mentorējamie atbildēja ne uzreiz, nācās arī 
vairākkārt atgādināt par e-pastā iesūtītiem dokumentiem un atgriezenisko saiti. Tieši lēnā komunikācija kļuva par 
mentoringa procesa problēmu. Ne visi mentori bija ar mieru pāriet uz šo saziņas platformu, tāpēc notika trīspusēja 
komunikācija – mentoringa programmas koordinatore, mentors un mentorējamais. 
Otrās mentoringa programmas laikā komunikācija e-pastos notika daudz raitāk, jo jau sākotnēji mentorējamiem tika 
izvirzīti skaidri nosacījumi veiksmīgākai procesa norisei. 

Veiksmes faktors: ir ļoti ērti, ja ir vienota WhatsApp grupa, taču individuālā saziņa parādīja, ka mentorējamiem ir 
svarīgi, ka ar viņiem nesteidzīgi un atbalstoši aprunājas, izprot problēmas un iesaistās arī to risināšanā.  
Ieteikumi nākotnei: nebaidīties komunicēt, izmantojot arī privātos telefona kontaktus un platformas. Atvēlēt e-pastu 
formālai komunikācijai, taču ikdienas komunikācijā izmantot dažādas sociālo tīklu platformas. Vienoties, kādā formā 
viesi vēlas komunicēt – sūtot balss ziņas, rakstiski, sazvanoties video zvanā. Mūsdienās ir daudz dažādu iespēju, 
tāpēc jāizvēlas abpusēji ērtākā komunikācija.

Ieinteresēti mentorējamie
Veiksmes atslēga veiksmīgai mentoringa programmas īstenošanai ir ne tikai atbildīga, laba programmas 
koordinēšana un piemēroti ekspertu līmeņa mentori, bet arī motivēti mentorējamie. Mentoringa programmu ietvaros 
bija brīži, kad mentori neveiksmīgas komunikācijas dēļ teju bija gatavi padoties, taču, sadarbojoties ar programmas 
koordinatori, izdevās atrast kopīgu valodu un darbs turpinājās. Visi 10 mentorējamie bija ieinteresēti mobilizēties 
un sasniegt savu mērķi. Noslēguma tiešsaistes Zoom saruna parādīja to, ka mentorējamiem “dega acis” par kopā 
ar Latvijas mentoriem sasniegto. Uzteicami ir tas, ka visi iekļāvās noteiktajos termiņos un mentoringa programmas 
rezultāts tika sasniegts. 
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Madaras Vīlipas, mentoringa programmas koordinatores, ieskats sniedz vērtīgu pārskatu par programmas 
organizatoriskajiem aspektiem, izaicinājumiem valodas barjeru pārvarēšanā un komunikācijas stratēģijām. Viņas 
pieredze iezīmē programmas daudzpusību un nepieciešamību pielāgoties dažādiem sadarbības partneriem un viņu 
vajadzībām.

Turpinot iepazīties ar mentoringa programmas praktisko norisi, ir būtiski uzzināt mentora Annas Pakeres pieredzi, 
kas sniedz ieskatu tiešajā sadarbībā ar mentorējamo un ļauj saprast, kā teorētiskie programmas mērķi materializējās 
praktiskajā darbā.

Anna Pakere, mentore

2024. gada sākumā tiku uzrunāta piedalīties projektā “EU4Dialogs: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības 
palīdzību” un veikt mentora darbu – sniegt profesionālās konsultācijas, dalīties zināšanās un iedrošināt pārmaiņām 
kolēģi no Moldovas – Stefan Voda publiskās bibliotēkas vadītāju Auricu Vrabi. Jau sākotnēji vienojāmies par 
sadarbības formu – tikšanās un komunikācija notika tiešsaistē. Tas bija liels izaicinājums, jo pirms tam biju guvusi 
pieredzi mentora darbā tikai pedagoģiskajā jomā, ievadot jaunu kolēģi darbā ar skolēniem un vecākiem, kā arī 
sniegusi atbalstu izglītības iestādes integrācijas procesā. Apzinājos, ka saskaršos ar šķēršļiem, kuri būtu vienkāršāk 
risināmi klātienē, praktiski darbojoties kopā un jau nekavējoties sasniedzot pamanāmus rezultātus. Kopumā pietrūka 
pārliecības par darba rezultātu, lai gan apzinājos, ka mentorējamā darba vidē ne tikai subjektīvi, bet arī objektīvi 
iemesli varēja ietekmēt pieredzes pārņemšanu un īstenošanu. 

Kolēģei no Moldovas tika izvirzīts problēmjautājums: kā ieinteresēt un panākt, ka jaunieši brīvajā laikā apmeklē 
bibliotēku un izmanto tās pakalpojumus. Tiekoties ar kolēģiem no Moldovas un uzklausot šī darba virziena pieredzi, 
tika pievērsta uzmanība ne tikai viņu profesionālajai bibliotekārajai darbībai, bet arī komunikācijai ar jauniešiem. Tika 
diskutēts par brīvas un atraisītas komunikācijas iespējām un konstatēts, ka Latgales Centrālās bibliotēkas darbinieki 
dialogā ar saviem jauniešiem ir daudz atvērtāki un progresīvāki, savukārt Moldovas kolēģi vairāk izmanto formālo 
komunikāciju.  

Viens no aspektiem, kas piesaista jauniešus izmantot bibliotēkas pakalpojumus, ir telpu un krājuma (grāmatu, 
žurnālu, citu fizisko resursu) dizains, tādēļ sarunās tam pievērsu pastiprinātu uzmanību. Notika vairākas virtuālās 
ekskursijas pa bibliotēkas telpām, piedāvāti risinājumi, kā piesaistīt pašus jauniešus sev tīkamas vides veidošanā. 
Demonstrēju arī bibliotēku iekārtojumu un noformējumu gan nesen renovētās telpās, gan tādās, kur remonts nav 
veikts ilgstoši. Visai informācijai tika nodrošināta piekļuve, nosūtītas prezentācijas. Mentorējamam tika izvirzīts 
uzdevums izstrādāt telpu noformējuma un iekārtojuma ideju apkopojumu un versijas, kādus elementus izmantos 
jauniešu telpu iekārtošanā. Atgriezeniskā saite bija vairāk atbalstoša un ar lieliem nākotnes plāniem, savukārt tūlītēja 
darbība nesekoja. Grūti spriest, kas to noteica – laika, līdzekļu, motivācijas trūkums, vai arī pietrūka praktiskās 
darbības kopumā. Sadarbojoties klātienē, mentors un mentorējamais noteikti sasniegtu izmērāmus un redzamus 
rezultātus, kas iedrošinātu arī citām pārmaiņām.

Visās tikšanās reizēs gan no Moldovas, gan no Latgales Centrālās bibliotēkas puses bija iesaistīti vairāki 
bibliotekārie darbinieki, kuri nesavtīgi dalījās pieredzē, bija ļoti pozitīvi noskaņoti un ieinteresēti problēmjautājumu 
risināšanā. Tomēr iniciatīva nāca no mentora, diemžēl, mentorējamais ieņēma pasīvu lomu, lai gan darbība tika 
vērsta uz viņa atbalstu. Kā zināms, mentorings ir abpusējs izaugsmes process, tomēr šoreiz gūtā pieredze bija 
vērsta vairāk “vienos vārtos” – gan informācijas apmaiņā, gan jaunu ideju radīšanā un to īstenošanā. 

Neatlaidības faktors: ja cilvēks patiesi vēlēsies kaut ko mainīt un uzlabot, viņš būs motivēts meklēt veidus un 
iespējas, kā to izdarīt. 
Ieteikumi nākotnei: būt ciešā saziņā starp mentoriem un mentorējamiem. Individuāla saziņa abās mentoringa 
programmās parādīja, ka tā ir veiksmes atslēga uz ieinteresētiem mentoriem un mentorējamiem, tātad arī uz 
veiksmīgu programmas rezultātu. 
 
Secinājumi 
Komunikācija ar dažādu valstu un paaudžu cilvēkiem gan mentoringa, gan prakses ietvaros bija patiesi liels 
izaicinājums, taču, prasmīgi atrodot pareizo pieeju katram mentorējamajam, izdevās izveidot lielisku kontaktu. 
Galvenā labu savstarpējo attiecību uzturēšanas atslēga bija individuāla pieeja. Ļoti vērtīgi bija arī tas, ka tika 
izstrādāti mentoringa programmas ieteikumi, kas gan mentoriem, gan mentorējamiem ļāva turēties pie plāna. 
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Mentores Annas Pakeres stāsts atklāj individuālās sadarbības nianses un izaicinājumus, ar kuriem saskaras mentors, 
strādājot attālināti ar citas valsts kolēģi. Viņas pārdomas par komunikācijas veidiem, iniciatīvas trūkumu no mentorējamā 
puses un klātienes sadarbības nozīmi sniedz vērtīgu ieskatu mentoringa procesa dinamikā no mentora skatupunkta.

Lai pilnībā izprastu mentoringa programmas ietekmi un gūto pieredzi, ir svarīgi iepazīties arī ar mentorējamā 
perspektīvu, kā piemēru izceļot Lolas Sanajas viedokli, kas atklās, kā programma ir palīdzējusi viņai profesionāli augt un 
kādas ir viņas atziņas par šo sadarbību.

Svarīgākās atziņas
1. Sagatavošanās posms
• Konteksta izpēte: pirms programmas uzsākšanas rūpīgi jāiepazīstas ar iesaistīto valstu ģeopolitisko situāciju, tās 

pilsoņu politiskajiem uzskatiem un savstarpējiem konfliktiem, lai labāk izprastu dalībnieku kontekstu.
• Ātra ieviešana: ja programmu nepieciešams ieviest īsā laikposmā, jānodrošina efektīva komunikācija ar projekta 

dalībniekiem jau no paša sākuma.
• Dalībnieku atlase: lai atlasītu dalībniekus, ieteicams veikt attālinātas intervijas, lai izzinātu potenciālo mentorējamo 

vajadzības un intereses. Intervijās jāpiedalās projekta darba grupai un potenciālajam mentorējamajam.

2. Valodas jautājumi
• Valodu izvēle: 

• sākotnēji norādīt, kādas valodas tiks izmantotas programmas komunikācijā (piemēram, angļu);
• būt elastīgiem attiecībā uz dalībnieku izvēli izmantot citu valodu (piemēram, krievu), ja tas atvieglo komunikāciju.

• Valodu apguves veicināšana: ja iespējams, izmantot programmu kā papildu iespēju dalībniekiem pilnveidot savas 
angļu valodas prasmes.

Lola Sanaia, Gruzijas Nacionālā bibliotēka, Gruzija

Ko man nozīmē mentorings un ko tas man devis?
Mentora programmai izvēlējos tos priekšmetus, uz kuru pamata balstās bibliotēkas sistēma. Izvēlējos un apkopoju 
fundamentālos jautājumus pakāpeniskai, tomēr nelokāmai, soli pa solim virzītai un vienlaikus mūsdienīgai 
bibliotēkas funkcionēšanai un attīstībai. Saņemtajām zināšanām un koplietotajai pieredzei ir būtiska nozīme 
līdzsvarotas Gruzijas bibliotēku sistēmas un tās darbības nodrošināšanā. Mūsu valstī īpaši jāpilnveido likumdošanas 
un institūciju lomas jautājumi, kuri jebkādā veidā nosaka vai ietekmē mūsdienīgas pilsētu un reģionālo bibliotēku 
aktivitātes. Man vērtīga ir katra koplietotā informācija, jo ļoti vēlos, lai situācija Gruzijas bibliotēkās uzlabotos. Mani 
kolēģi no dažādām bibliotēkām ir profesionāļi, strādā ar lielu entuziasmu un ir radoši, un mani patiešām ļoti satrauc, 
ka joprojām ir daudz neatrisināmu problēmu. Taču apzinos, ka kopā ar kolēģiem mēs spējam tās risināt. Tāpēc 
man mentora programma ir ļoti svarīga, un esmu priecīga, ka tiku izvēlēta un varēju izglītoties. Esmu gandarīta un 
laimīga, ka man bija sadarbība ar tādu mentoru, kāda ir Madara.
Paldies!

Lai mentoringa process noritētu veiksmīgi, būtiska ir savstarpējā komunikācija starp mentoru un mentorējamo 
un, protams, arī darba kultūra un atbildība vienam pret otru. Latvijā, tostarp arī Latgales Centrālajā bibliotēkā, 
pastāv iekšējā darba kultūra, kas sevī ietver arī atgriezenisko saiti (atbildes uz e-pasta vēstulēm, savlaicīga 
informācijas iesūtīšana, informēšana par šķēršļiem uzdevuma veikšanai, laika plānošana utt). Iespējams, man kā 
mentoram precīzāk bija jānosaka komunikācijas veids, laiks, tikšanos skaits, rezultāts. Tomēr arī tas nenodrošina 
rezultāta kvalitāti, un ir grūti formulēt secinājumus par paveikto, jo paralēli izmērāmajiem rezultātiem tiek iegūts 
arī neizmērāms rezultāts. Dažkārt ir nepieciešams ne vien finansiāls ieguldījums, bet arī vairāk morāls atbalsts. 
Šīs sadarbības pamatā tika piedāvāta iespēja attīstīties, iegūt praksē pārbaudītu pieredzi, arī citu Latvijas kolēģu 
kontaktus.
  
Iesaistoties mentoringa procesā, jāpatur prātā, ka atvēlētais laiks savstarpējai sadarbībai, visticamāk, būs 
nepietiekams.Pēc projekta noslēguma secinu, ka citreiz līdzīgā situācijā labāk jāiepazīst pats mentorējamais un viņa 
profesionālās darbības vide. Tas pasargās iesaistītos no pārsteidzīgu secinājumu izdarīšanas. Arī laiks pieredzes 
pārņemšanai nepieciešams ilgāks. Vēl piebilstams, ka dažkārt grūtības sagādāja mentora darba apvienošana ar 
saviem pamatpienākumiem. 

Mentorings ir veiksmīgi īstenojams arī turpmāk, jo tas veido atbalstošu sadarbību starp pieredzes bagātu praktiķi, 
kurš dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos, un mentorējamo personu, kura ir gatava un vēlas profesionāli 
pilnveidoties. Ideālā pieredzē ieguvēji ir abi – viens dodot, otrs ņemot un arī dodot pretī. Lai viegli dot un viegli ņemt 
šī darba turpinātājiem! 
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• Konsekvence: otrajā programmas posmā ievērot konsekvenci valodas lietojumā, lai nodrošinātu plūstošu 
komunikāciju.

• Droša vide: radīt drošu vidi, kurā dalībnieki jūtas komfortabli komunicēt un nebaidās tikt nosodīti par iespējamām 
kļūdām.

• Saziņa ar praktikantiem: 
• apzināties iespējamās valodas barjeras un būt gataviem izmantot dažādus saziņas līdzekļus (piemēram, 
tulkošanas rīkus);
• veltīt laiku, lai labāk iepazītu praktikantus un veidotu ar viņiem personisku kontaktu.

3. Komunikācijas veidi un principi
• Dažādi komunikācijas kanāli: izmantot dažādus komunikācijas kanālus, piemēram, e-pastu un sociālo tīklu platformas 

(piemēram, WhatsApp).
• E-pasts formālai komunikācijai: izmantot e-pastu formālai komunikācijai, piemēram, dokumentu apmaiņai.
• Sociālie tīkli ikdienas saziņai: 

• nebaidīties izmantot personīgos telefona numurus un sociālo tīklu platformas operatīvai un neformālai saziņai;
• izprast, kādā formā dalībnieki vēlas komunicēt (rakstiski, balss ziņas, video zvani), un pielāgoties viņu vēlmēm.

• Ātra saziņa: izveidot WhatsApp grupas ātrākai saziņai.
• Personīga pieeja: 

• uzturēt individuālu saziņu ar mentorējamiem, regulāri apvaicājoties par viņu progresu un piedāvājot palīdzību;
• būt nesteidzīgiem komunikācijā, veltīt laiku, lai izprastu dalībnieku problēmas un palīdzētu tās risināt.

• Regulāra komunikācija: uzturēt ciešu un nepārtrauktu saziņu ar mentoriem, lai nodrošinātu efektīvu programmas 
koordināciju.

4. Mentoru un mentorējamo motivācija
• Ieinteresēti dalībnieki: mentoringa programmas veiksmīgai īstenošanai nepieciešami ne tikai kompetenti mentori, bet 

arī motivēti mentorējamie.
• Atbalsts un komunikācija: būt ciešā saziņā ar mentoriem un mentorējamiem, lai palīdzētu risināt komunikācijas 

problēmas un saglabāt motivāciju.
• Individuāla pieeja: individuāla saziņa ar dalībniekiem ir svarīgs faktors, lai nodrošinātu viņu ieinteresētību un 

motivāciju.

5. Secinājumi un ieteikumi
• Izaicinājumi: komunikācija ar dažādu valstu un paaudžu cilvēkiem var būt izaicinājums.
• Veiksmīgas attiecības: prasmīga un individuāla pieeja katram dalībniekam ir galvenā atslēga labu attiecību 

veidošanai.
• Programmas ieteikumi: izstrādāt programmas ieteikumus, kas palīdz gan mentoriem, gan mentorējamiem ievērot 

plānu.
• Nākotnes ieteikumi: 

• iepazīt dalībniekus, pavadot ar viņiem iespējami vairāk laika, lai izprastu grupas dinamiku un veidotu drošu vidi;
• nebaidīties izmantot dažādas saziņas platformas un būt elastīgiem komunikācijas veidu izvēlē.

Dalībnieku labbūtība – nozīmīgs projekta veiksmes faktors
Projektos, kuros piedalās dažādu kultūru pārstāvji, ļoti būtiski ir nodrošināt, ka tiek apmierinātas katra dalībnieka 
pamatvajadzības, katra vēlmes tiek uzklausītas, saprastas un ņemtas vērā. Tikai tad dalībnieks var atbrīvoti izpaust sevi, 
uztvert apkārtējos un gūt pilnvērtīgu pieredzi. 

Grupas moderatoram vai grupas vadītājam primāri ir jāprot saskatīt katrā dalībniekā cilvēku un tikai tad noteiktas kultūras 
vai tautības pārstāvi, amata, dzimuma un citas lomas. Vienlaikus arī jāizvērtē, cik lielā mērā šīs lomas respektējamas 
dažādās situācijās. Piemēram – ēšanas paradumi. Varētu būt vēlme cilvēkam sniegt pieredzi, piemēram, pasākuma 
laikā pārtiekot no veģetāra ēdiena. Taču projektā, kura mērķis ir radīt pozitīvu sadarbību starp cilvēkiem ar ļoti atšķirīgām 
vērtībām, šāda uzspiesta pieredze var radīt pretēju efektu, īgnumu un aizvainojumu. Tas savukārt var liegt dalībniekam 
gūt pozitīvu pieredzi projekta saturiskajās aktivitātēs. 
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Viktorija Piščikova, projekta aktivitāšu koordinatore

Būtiski apzināties, ka katras valsts attīstības procesi un vēstures pagriezieni atstājuši noteiktu ietekmi uz to, kā 
tiek uztverti mūsdienu notikumi. Šajā ziņā liela nozīme ir tam, vai cilvēks pats ir bijis šo procesu liecinieks vai arī 
uzskatus mantojis no ģimenes, vēstures stundām skolā u.tml. Viedokļu sadursmes gadījumos nevajadzētu eskalēt 
konfliktu un pieslieties kādai no iesaistītajām pusēm. Parasti cilvēks vēlas izteikt savu viedokli un vienkārši tikt 
saprasts, viņa mērķis nav pārliecināt sarunas biedru par savu taisnību, bet gan ļaut moderatoram un uzņemošajai 
pusei izprast situācijas neviennozīmīgo dabu un viedokļu daudzveidību. 

Svarīgs faktors ir ļaut zināšanām “nosēsties galvā”, veidojot nelielus pārtraukumus, paredzot brīvo laiku un 
nodrošinot atpūtu, ja laika plānā iekļaujas kalendārās brīvdienas. Nevajadzētu paļauties uz to, ka dalībnieki spēs 
saglabāt pilnu uzmanību visu diennakti. 

Plānojot otrās vasaras skolas programmu, minētais princips tika ievērots precīzāk, jo pirmās vasaras skolas 
programma bija pārāk piesātināta. To atzīmēja arī paši dalībnieki, kuri vairākās situācijās, kas gan no organizatoru 
viedokļa bija saturiski vērtīgas un interesantas, vairs nespēja pilnībā koncentrēties uz notiekošo. Šādās pauzēs 
ieteicams veicināt dalībnieku tīklošanos. Ja pamatprogrammā un ikdienas komunikācijā ir novērojams sadalījums pa 
grupām un reģioniem, tad šajās pauzēs dalībnieki labprāt komunicē neierastās grupās, apmainoties ar savu reģionu 
aktualitātēm, tomēr neveidojot kopsakarības ar uzņemošo valsti. Kā piemēru varu minēt kafijas pauzi Anšlava Eglīša 
ekspozīcijā Inciemā, kad grupa ātri apskatīja ekspozīciju, bet pēc tam 60 minūtes veidoja spontānu “apaļo galdu” pie 
kafijas. Tajā Armēnijas un Gruzijas pārstāvji dalījās savās aktualitātēs un apsprieda abu valstu kopīgās vēsturiskās 
iezīmes un kultūras darbiniekus. 

Projekta noslēguma pasākumā Erevānā kāda no vasaras skolas dalībniecēm atzina, ka pēc Latvijas vasaras skolas 
ir apmeklējusi Gruziju, kā arī turpina uzturēt kontaktu ar Latvijā iepazītiem kolēģiem. Viņa atzīmēja, ka tieši šī 
neformālā daļa, kā arī vakara pasēdēšana viesnīcā veicināja komunikāciju un kontaktu turpināšanu.

Laika izjūta un punktualitātes jautājumi dažkārt var radīt problēmas, taču ir svarīgi ievērot līdzsvaru. Vizītei jāsniedz 
pozitīvas emocijas, tā nedrīkst būt sasteigta. Nevajadzētu pieļaut haosu, kad grupa pārņem vadību un programma 
netiek ievērota, taču atsevišķos momentos atbilstoši situācijai ieteicams ļauties plūsmai. Ja tiek pamanīts, ka 
konkrētas programmas aktivitātes izraisa lielāku interesi, ir vērts nedaudz uzkavēties, nesteidzinot procesu. 
Dalībniekiem jādod iespēja uzdot jautājumus, sniegt atgriezenisko saiti, pastāstīt par savu bibliotēku, pateikties 
uzņemošajai pusei, nofotografēties, atstāt ierakstu viesu grāmatā u.tml.

Interesanta projekta dalībnieku īpatnība bija notikumu dokumentēšanas veids – pārsvarā gan lekcijās, gan vizītēs 
notika fotografēšana un video uzņemšana. Tas varētu šķist netipiski Latvijas auditorijai, kas ir vairāk tendēta uz 
tekstu radīšanu. Tomēr šāda pieeja ļoti pozitīvi ietekmēja projektu, jo visas aktivitātes tika iemūžinātas dalībnieku 
privātajos kontos un bibliotēku profilos. Vēlāk tapuši tematiski video un atskati par vasaras skolām un praksēm, kas 
veicināja zināšanu pārnesi projekta dalībnieku reģionos, jo vizuālo informāciju ir vieglāk uztvert, atcerēties, sintezēt 
jaunas idejas un nodot tālāk saviem sekotājiem.

Jābūt gataviem, ka, nonākot citā valstī, viesus interesēs dažādi dzīves aspekti, vēstures fakti un kultūras 
īpatnības, kas raksturīgas valstij, kurā viņi viesojas, un viesi sagaida pilnīgu godīgumu no uzņemošās puses. 
Šiem jautājumiem nevajadzētu pieiet formāli, kā valsts institūcijas pārstāvim, domājot par pareizajām atbildēm, 
bet gan cilvēciski – it kā ciemos būtu atbraukuši ārvalstu radi vai draugi. Tāpat nevajadzētu uzspiest savu viedokli 
un dienaskārtību, visur piesaucot demokrātiju un vārda brīvību, un nekādā gadījumā nedrīkst kritizēt viesu dzimto 
zemi. Drīzāk būtu jāparāda pozitīvās lietas un piemēri, ko sniedz dalība ES un tās atbalstītajos projektos, vienlaikus 
uzsverot gan personīgo, gan institucionālo ieguldījumu un aktīvu līdzdalību, kas nepieciešama, lai šādu atbalstu 
saņemtu. Kā piemēru varu minēt Piedņestras reģiona dalībnieces komentāru, kura pienāca pie manis un pateicās, 
ka mēs nekritizējam (neatzīto) valsti, kurā viņa dzīvo. Viņa atzina, ka baidījusies, ka kaunināsim un par katru cenu 
mēģināsim pārliecināt viņus kļūt par Moldovas Republikas daļu. Jācenšas pārliecināt ar kultūras diplomātiju un 
labajiem piemēriem, kas rodas, piedzīvojot vidi, kurā projekta laikā atrodas dalībnieks. 

Veiksmes faktori
Draudzīga attieksme veicina atvērtību un sapratni, kas ir būtiska, lai radītu uzticēšanos un sekmētu konstruktīvu 
dialogu.
Spēja pieņemt jauno un iziet ārpus savas komforta zonas ir būtisks solis, lai attīstītos un iegūtu jaunas pieredzes, 
kas paplašina redzesloku un veicina vispusīgu izaugsmi.
Spēja ļauties plūsmai, lai steigā nepazaudētu būtiskus, veiksmīgus saskarsmes momentus, nodrošina pašrefleksiju 
un vēl citas neplānotas aktivitātes, kas var radīt jaunas vērtīgas pieredzes un atziņas.
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Svarīgākās atziņas 
1. Individuālās vajadzības un cieņa
• Cilvēcīga pieeja: grupas vadītājam ir svarīgi katrā dalībniekā saskatīt vispirms individuālu personību, nevis tikai 

noteiktas kultūras, tautības, amata vai citu lomu pārstāvi. Vienlaikus ir jāizvērtē, kā šīs lomas respektēt dažādās 
situācijās.

• Uzklausīšana un sapratne: nodrošināt vidi, kurā katra dalībnieka vēlmes tiek uzklausītas, saprastas un, ja iespējams, 
ņemtas vērā.

• Neuzspiest pieredzi: izvairīties no tādu pieredžu uzspiešanas, kas varētu radīt negatīvu reakciju, īgnumu vai 
aizvainojumu, īpaši jautājumos, kas saistīti ar personiskām izvēlēm, piemēram, ēšanas paradumiem.

2. Kultūras un vēstures konteksta izpratne
• Ietekmes apzināšanās: apzināties, ka katras valsts vēsturiskie notikumi un attīstības procesi ietekmē cilvēku uztveri 

par mūsdienu notikumiem.
• Atturēšanās no konfliktu eskalēšanas: viedokļu sadursmju gadījumā neeskalēt konfliktu un neiesaistīties kādas 

puses atbalstīšanā.
• Viedokļu daudzveidības respektēšana: ļaut dalībniekiem paust savu viedokli un nodrošināt, ka uzņemošā puse 

saprot situācijas daudzveidīgo dabu.

3. Laika plānošana un atpūta
• Pārtraukumi un brīvais laiks: programmā iekļaut pietiekami daudz nelielu pārtraukumu, brīvo laiku un atpūtu, it īpaši, 

ja programmā ir iekļautas kalendārās brīvdienas.
• Piesātinātības novēršana: plānojot programmu, izvairīties no pārmērīgas piesātinātības, kas var mazināt dalībnieku 

spēju koncentrēties.
• Tīklošanās veicināšana: izmantot pauzes un brīvo laiku, lai veicinātu dalībnieku savstarpējo tīklošanos un 

komunikāciju neformālā gaisotnē.

4. Elastīgums un pielāgošanās
• Līdzsvars starp plānošanu un elastīgumu: ievērot laika plānu, bet vienlaikus būt gataviem pielāgoties un ļauties 

plūsmai, ja kāda aktivitāte izraisa lielāku interesi.
• Dalībnieku iesaistīšana: dot dalībniekiem iespēju uzdot jautājumus, sniegt atgriezenisko saiti un dalīties savā pieredzē.

5. Dokumentēšana un vizuālā informācija
• Vizuālās dokumentēšanas atbalstīšana: atbalstīt notikumu dokumentēšanu ar fotogrāfijām un video, jo šāda pieeja 

var veicināt zināšanu pārnesi un informācijas izplatīšanu dalībnieku reģionos.

6. Godīgums un cieņpilna attieksme
• Atklātība un godīgums: būt godīgiem un atvērtiem, atbildot uz dalībnieku jautājumiem par dažādiem dzīves 

aspektiem, vēsturi un kultūru.
• Cilvēcīga komunikācija: komunicēt ar dalībniekiem cilvēcīgi, nevis tikai kā valsts institūcijas pārstāvim.
• Viedokļu neuzspiešana un izvairīšanās no kritikas: neuzspiest savu viedokli un nekritizēt dalībnieku dzimteni.

Ko nākamreiz darītu citādi?
Vasaras skolas programmā būtu ieteicams iekļaut vairāk vietējās kultūras un paradumu baudīšanas aktivitāšu, jo 
šajos brīžos dalībnieku radošais potenciāls vairāk atraisās, veidojot grupas saliedētību.
Prakses dalībniekiem ļautu būt patstāvīgākiem attiecībā uz prakses un ekskursiju vietu sasniegšanu, lai nebūtu 
nepieciešams viņus pavadīt un no organizatoru puses pārlieku “novērot”. Patstāvības jautājums tika pilnveidots 
tuvāk prakšu beigām.
Pirms veidot prakšu un vasaras skolu programmu, būtu ieteicams apmeklēt mērķa reģionu valstis, piedalīties 
ekskursijā ar vietējo gidu un aprunāties ar vietējiem iedzīvotājiem. Šāda veida ekskursija ir lielisks priekšizpētes 
rīks, kas palīdz sagatavoties reālajai videi, iespējams, pat labāk nekā teorētiskie dokumenti, kas balstīti analītiskajos 
rakstos un pētījumos. 
Negaidīt, ka “sasaldēti konflikti” turpinās pastāvēt šādā stāvoklī visa projekta norises laikā, tāpēc svarīgi morāli 
sagatavoties, ka situācija politiskajā arēnā var ļoti strauji mainīties. Tā kā projekts ilga četrus gadus, būtisks faktors 
bija Krievijas iebrukums Ukrainā, kas faktiski izslēdza no projekta aktivitātēm Dienvidosetijas un Abhāzijas reģionu, 
kā arī veicināja turbulenci un dažādu politisku notikumu ķēdes reakciju partnervalstīs kopumā. Prezidenta vēlēšanas 
un referendums Moldovas Republikā par iestāšanos ES, parlamenta un prezidenta vēlēšanas Gruzijā, kā arī karš 
Kalnu Karabahā bija svarīgi vēsturiski notikumi, kas ietekmēja projekta gaitu. Būt šo notikumu lieciniekiem un 
vienlaikus būt iesaistītiem projekta aktivitātēs ļauj paskatīties uz situāciju no cita skatupunkta un izjust notiekošo 
personīgāk, nekā tas būtu, tikai lasot pasaules ziņas.
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• Pozitīvu piemēru demonstrēšana: rādīt pozitīvus piemērus un ieguvumus no dalības ES un tās atbalstītajos 
projektos.

• Kultūras diplomātija: veidot pozitīvu tēlu par valsti ar kultūras palīdzību.

7. Veiksmes faktori dalībnieku labbūtības nodrošināšanā
• Draudzīga attieksme: veicināt atvērtību, sapratni un uzticēšanos.
• Jaunā pieņemšana: radīt vidi, kurā dalībnieki ir gatavi pieņemt jauno un iziet no savas komforta zonas.
• Klausīšanās un pozitīvā izcelšana: aktīvi klausīties un izcelt pozitīvos aspektus dalībnieku stāstītajā.
• Ļaušanās plūsmai: būt gataviem elastīgi reaģēt uz situācijām un neplānotām aktivitātēm.

8. Ieteikumi turpmākajiem projektiem
• Vietējās kultūras aktivitātes: iekļaut programmā vairāk vietējās kultūras un tradīciju iepazīšanas aktivitātes.
• Patstāvības veicināšana: praktiskajās aktivitātēs veicināt dalībnieku patstāvību.
• Priekšizpēte partnervalstīs: pirms programmas veidošanas apmeklēt mērķa reģionu valstis, lai labāk izprastu vietējo 

kontekstu.
• Gatavība politiskām pārmaiņām: morāli sagatavoties iespējamām straujām izmaiņām politiskajā situācijā 

partnervalstīs.

Radošuma atraisīšana un demokrātijas pieredze: Nopietnā LEGO spēle
Problēmu risināšana bieži vien prasa vairāk nekā tikai loģisku un analītisku pieeju. Lai rastu inovatīvus un ilgtspējīgus 
risinājumus, ir būtiski atraisīt dalībnieku radošo potenciālu. Radošums ļauj paskatīties uz izaicinājumiem no jauniem 
skatupunktiem, atklāt neierastus risinājumus un ģenerēt oriģinālas idejas. Tas veicina elastīgu domāšanu, kas ir īpaši 
svarīga, strādājot sarežģītos un neparedzamos apstākļos, kādi bieži vien sastopami attīstības sadarbības projektos, it 
īpaši konfliktu reģionos.

Savukārt spēles, kurās paredzēta cieša dalībnieku sadarbība, ir efektīvs un inovatīvs veids, kā iegūt demokrātiskas 
lēmumu pieņemšanas pieredzi. Šādas spēles rada rotaļīgu, neformālu vidi, kurā katram dalībniekam ir iespēja paust 
savu viedokli, uzklausīt citus un piedalīties kopīgu lēmumu pieņemšanā. Process, kurā tiek apspriesti un analizēti dažādi 
viedokļi, meklēti kompromisi un panākta vienošanās, atspoguļo demokrātiskas sabiedrības pamatprincipus.

Projekta vasaras skolu norisē kā efektīvs instruments radošuma atraisīšanai un sadarbības veicināšanai problēmu 
risināšanas procesā tika iekļauta Nopietnā LEGO spēle (LEGO Serious Play ®). Šī metode piedāvā unikālu un 
interaktīvu pieeju, kas ne tikai palīdz atklāt jaunas perspektīvas un ģenerēt inovatīvas idejas, bet arī veicina komandas 
darbu un savstarpēju sapratni.

Ieguvumi problēmu risināšanā
Spēle ļauj atklāt un noformulēt līdz tam neapzinātas problēmas un rast to risinājumus, tiek atraisīta gan analītiskā, gan 
radošā pieeja, individuālie risinājumi tiek integrēti komandas redzējumā.

Kristina Papule, lektore projektā

Nopietnā LEGO spēle (LEGO Serious Play®) ir seminārs, kura ietvaros dalībnieki analizē problēmas un meklē 
to risinājumus, procesa gaitā veidojot modeļus no LEGO klucīšiem un detaļām. Katrs modelis vizuāli atspoguļo 
dalībnieku skatījumu uz konkrētu problēmu vai jautājumu. Seminārs ietver divus pamatuzdevumus:
1) izveidot modeli, kurš atspoguļo problēmas vai jautājuma būtību;
2) pārveidot modeli tādā veidā, lai tas atspoguļotu problēmas risinājumu.
Abos posmos semināra dalībnieki prezentē modeļus komandas biedriem, komentējot modeļa elementus un to 
nozīmi. Pārējie dalībnieki uzdod precizējošus jautājumus un dalās savā pieredzē. Spēle paredz modeļu veidošanu 
gan individuāli, gan grupās, taču svarīgi, lai abos gadījumos tiktu iesaistīti visi semināra dalībnieki.

Kristina Papule, lektore projektā

Nopietnās LEGO spēles metodes pamatā ir trīs atziņas: 1) risinājums ir atrodams sistēmā (t.i., vislabāko atbildi vai 
risinājumu var atrast paši dalībnieki, nav nepieciešama ārējo ekspertu iesaiste); 2) vienmēr jārēķinās ar dalībnieku 
viedokļu dažādību; 3) nepareizu atbilžu nav – tiek ņemtas vērā visas interpretācijas. Tas palīdz nodrošināt iekļaujošo 
procesu, kura ietvaros tiek uzklausītas un ņemtas vērā visu dalībnieku atziņas neatkarīgi no viņu formālās pozīcijas 
grupā vai organizācijā. Savukārt LEGO detaļu izmantošana paredz problēmas vizualizāciju un metaforisku 
domāšanu, tādējādi atspoguļojot gan dalībnieku spriedumus, gan emocijas un pārdzīvojumus attiecībā uz problēmu.
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Ieguvumi projektos, kas veicina sadarbību

Šāda kopīga pieredze ir īpaši noderīga, ja jāveido savstarpēja uzticēšanās grupā, kurā ir cilvēki no konfliktu reģioniem. 
Spēles sniegtie uzskatāmākie ieguvumi: 
• atraisa arī dalībniekus, kuri parasti nav pieraduši izteikties;
• rotaļāšanās situācija palīdz mazināt savstarpēju neuzticēšanos – visi ir vienlīdz iesācēji, interpretējot savu izpratni par 

apspriežamo jautājumu;
• veicina grupā labu noskaņojumu, smieklus, noņem spriedzi;
• veicina komandas sajūtu, visiem kopā piedzīvojot jaunu, emocionāli spēcīgu pieredzi.

Spēle kā ietekmes novērtēšanas instruments

Ja spēli grupai piedāvā gan projekta sākumā, gan beigās, turklāt veic mērķtiecīgus novērojumus, tā varētu ļaut novērtēt 
visa projekta ietekmi, izmaiņas pašos dalībniekos. 

Piemēram, semināra sākumā cilvēki no autoritāra režīma valstīm/reģioniem identificē sevi ar savu amatu (lomu) vai 
pat pašu darbavietu, neizjūt sevi (vai nevēlas citiem atklāties) kā indivīds, personība. Semināra noslēgumā šo reģionu 
dalībnieki varētu kļūt atvērtāki, novērtējuši un apzinājušies sevi kā indivīdu ar savu individuālo redzējumu un lomu 
kopīgajā procesā.

Aplūkotais piemērs par spēles iekļaušanu ir tālāk attīstāms un pārbaudāms turpmākajos projektos.

Svarīgākās atziņas 
1. Radošuma nozīmes izpratne
• Inovatīvi risinājumi: apzināties, ka mūsdienu problēmu risināšana prasa radošu pieeju, lai rastu inovatīvus un 

ilgtspējīgus risinājumus.
• Jaunas perspektīvas: radošums ļauj paskatīties uz izaicinājumiem no jauniem skatupunktiem un atklāt neierastas 

kombinācijas.
• Elastīga domāšana: veicināt elastīgu un pielāgojamu domāšanu, kas īpaši svarīga ir sarežģītos un neparedzamos 

apstākļos.

2 Nopietnās LEGO spēles pamatprincipi un norise
• Mērķis: izmantot LEGO modeļus kā vizuālu un metaforisku instrumentu problēmu analīzei, risinājumu meklēšanai un 

viedokļu apmaiņai.
• Divi pamatuzdevumi: 

1. izveidot LEGO modeli, kas atspoguļo problēmas vai jautājuma būtību;
2. pārveidot modeli, lai tas attēlotu iespējamo risinājumu.

• Prezentēšana un diskusija: katrs dalībnieks prezentē savu modeli, skaidrojot tā elementus un nozīmi. Pārējie uzdod 
precizējošus jautājumus un dalās savā pieredzē.

• Dalības veidi: modeļu veidošana var notikt gan individuāli, gan grupās, nodrošinot visu dalībnieku iesaisti.

Kristina Papule, lektore projektā

Šī spēle kā metode vecina sadarbību, pateicoties tās vienkāršībai, kā arī iespējai gan radīt (veidot) modeli 
kopā, gan rādīt (prezentēt) modeli citiem dalībniekiem, komentējot tā nozīmi. Modeļu veidošanai seko pieredzes 
apmaiņa un praktiskie ieteikumi no citu dalībnieku/grupu puses. Nopietnā LEGO spēle sniedz vairākus svarīgus 
ieguvumus. Tā veicina ne tikai viedokļu, bet arī emociju apmaiņu jautājuma vai problēmas apspriedes kontekstā, kā 
arī nodrošina iespēju vizuāli un metaforiski atspoguļot pieredzi, ko ne vienmēr var precīzi aprakstīt vārdos. Spēle 
veicina visu (nevis tikai dažu) grupas dalībnieku iesaisti, kā arī uzskatāmi parāda, cik dažādas var būt vienas un tās 
pašas problēmas interpretācijas. 

Kristina Papule, lektore projektā

Nopietnās LEGO spēles seminārus ir iespējams iekļaut projektā dažādos tā īstenošanas posmos. Šī metode labi 
der ne tikai problēmu risināšanai, bet arī projekta gaitā iegūto rezultātu un atziņu analīzei un apkopošanai. Viens 
no risinājumiem ir piedāvāt dalībniekiem izveidot modeļus, kuri atspoguļo viņu atziņas par projektu pirms un pēc tā 
īstenošanas.



33

3. Ieguvumi problēmu risināšanā
• Neapzinātu problēmu atklāšana: spēle palīdz identificēt un noformulēt līdz tam neapzinātas problēmas.
• Radošās un analītiskās domāšanas aktivizēšana: veicina gan loģisku analīzi, gan radošu pieeju risinājumu 

meklēšanā.
• Individuālo un komandas redzējumu integrācija: ļauj apvienot individuālos risinājumus kopīgā komandas 

redzējumā.

4. Pamatatzinumi, kas nodrošina iekļaujošu procesu
• Risinājums pašā sistēmā: labākie risinājumi ir atrodami pašu dalībnieku zināšanās un pieredzē, neprasot obligātu 

ārējo ekspertu iesaisti.
• Viedokļu dažādība: vienmēr jārēķinās un jārespektē dalībnieku atšķirīgie viedokļi.
• Nav nepareizu atbilžu: visas modeļu interpretācijas ir vērtīgas un vērā ņemamas.

5. Ieguvumi sadarbības veicināšanā
• Vienkāršība un pieejamība: spēles metodes vienkāršība atvieglo visu dalībnieku iesaisti.
• Kopīga radīšana un prezentēšana: kopīga modeļu veidošana un prezentēšana veicina sadarbību un komunikāciju.
• Pieredzes apmaiņa un praktiski ieteikumi: pēc modeļu prezentēšanas notiek pieredzes apmaiņa un ieteikumu 

sniegšana no citiem dalībniekiem.
• Emociju apmaiņa: spēle veicina ne tikai viedokļu, bet arī emociju apmaiņu apspriežamā jautājuma kontekstā.
• Vizuāla un metaforiska pieredzes atspoguļošana: LEGO detaļu izmantošana ļauj vizuāli un metaforiski attēlot 

pieredzi, ko var būt grūti formulēt vārdos.
• Visu dalībnieku iesaiste: nodrošina visu grupas dalībnieku aktīvu iesaisti diskusijā.
• Dažādu interpretāciju atklāšana: uzskatāmi parāda, cik atšķirīgi var tikt interpretēta viena un tā pati problēma.

6. Nopietnās LEGO spēles priekšrocības darbā ar dalībniekiem no konfliktu reģioniem
• Atraisīšanās: palīdz atraisīt arī tos dalībniekus, kuri nav raduši brīvi izteikties.
• Neuzticēšanās mazināšana: rotaļīgā atmosfēra mazina savstarpēju neuzticēšanos, jo visi ir vienlīdz “iesācēji” savas 

izpratnes attēlošanā.
• Laba noskaņojuma radīšana: veicina pozitīvu atmosfēru grupā, smieklus un spriedzes noņemšanu.
• Komandas sajūtas veidošana: palīdz veidot komandas sajūtu, kopīgi izdzīvojot emocionāli spēcīgu un jaunu pieredzi.

7. Nopietnā LEGO spēle kā ietekmes novērtēšanas instruments
• Izmantošanas posmi: spēli var iekļaut dažādos projekta īstenošanas posmos.
• Rezultātu un atziņu analīze: piemērota projekta gaitā gūto rezultātu un atziņu analīzei un apkopošanai.
• Ietekmes novērtēšana: ieteicams piedāvāt dalībniekiem izveidot modeļus, kas atspoguļo viņu atziņas par projektu 

pirms un pēc tā īstenošanas, lai novērtētu projekta ietekmi un izmaiņas dalībniekos.
• Mērķtiecīgi novērojumi: veikt mērķtiecīgus novērojumus par dalībnieku modeļu izmaiņām laika gaitā.
• Atvērtības un individuālās nozīmes apzināšanās: novērot, vai dalībnieki no autoritāriem režīmiem projekta 

noslēgumā kļūst atvērtāki un apzinās savu kā indivīdu nozīmi kopīgajā procesā.

Nopietnās LEGO spēles izmantošana var būtiski veicināt sadarbību, uzticēšanos un demokrātisku lēmumu pieņemšanu 
attīstības sadarbības projektos, īpaši iesaistot partnerus no sarežģītiem un konfliktu skartiem reģioniem.
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VADLĪNIJAS PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM
Šīs vadlīnijas apkopo projekta komandas pieredzi un ieteikumus attīstības sadarbības projektu īstenošanai ar 
partnervalstīm no konfliktu reģioniem. Tajās ir iekļauti ieteikumi par projektu plānošanu, to īstenošanas principiem, 
dalībnieku atlasi, programmas satura izveidi, mentoringa programmas specifiku, dalībnieku labbūtības nodrošināšanu, kā 
arī radošuma veicināšanu.

Sadarbības projekts ar kolēģiem no konfliktu reģioniem: apsvērumi 
iesaistei
Bibliotēku potenciāla apzināšanās attīstības sadarbībā

Projektu plānotājiem jāņem vērā bibliotēku unikālā loma – būt daudzpusīgiem spēlētājiem attīstības sadarbības un 
konfliktu mazināšanas procesos. Bibliotēkas var kalpot ne tikai kā kultūras un izglītības centri, bet arī kā platformas 
dialogam, savstarpējai sapratnei un politiskai līdzdalībai.

Starpnozaru un starpsektoru sadarbības stiprināšana

Veiksmīgu projektu īstenošanai būtiska ir starpnozaru un starpsektoru partnerību veidošana, iesaistot valsts pārvaldes, 
pašvaldību, akadēmisko institūciju, pilsoniskās sabiedrības un citu jomu pārstāvjus. Šāda sadarbība nodrošina plašāku 
ekspertīzi, resursus un ilgtspējīgākus rezultātus.

Partneru izvērtēšana un atbalsta nodrošināšana

Projektu plānošanas sākumposmā rūpīgi jāizvērtē potenciālie partneri, ņemot vērā viņu pieredzi, ekspertīzi un spēju 
sniegt atbalstu projekta mērķu sasniegšanā, jo īpaši ģeopolitiski sarežģītos reģionos. Jānodrošina savstarpējs atbalsts 
un informācijas apmaiņa starp partneriem visos projekta ieviešanas posmos.

Elastīgums un adaptēšanās spēja

Darbojoties konfliktu skartos reģionos, projektu īstenotājiem jābūt gataviem saskarties ar politisko nestabilitāti, 
ģeopolitiskām izmaiņām un citiem neparedzētiem šķēršļiem. Spēja ātri pielāgoties mainīgajai situācijai un meklēt 
alternatīvus sadarbības veidus ir būtiska projekta veiksmīgai īstenošanai.

Starpkultūru menedžmenta kompetences

Projektu vadītājiem un komandām jāattīsta starpkultūru menedžmenta prasmes, lai efektīvi vadītu daudzveidīgas 
komandas, kurās iesaistīti dalībnieki ar atšķirīgām kultūras pieredzēm, uzskatiem un darba stiliem. Spēja veidot 
savstarpējā cieņā balstītas attiecības ir pamats veiksmīgai starptautiskai sadarbībai.

Mērķtiecīga sadarbība konfliktu reģionos

Plānojot projektus konfliktu reģionos, jābūt mērķtiecīgam un jāmeklē veidi, kā iesaistīt dalībniekus tieši no šīm zonām, 
vienlaikus apzinoties iespējamos riskus un ierobežojumus. Ļoti vērtīga var būt sadarbība ar vietējiem partneriem un 
organizācijām, kurām ir pieredze darbā šajos reģionos. 

Ilgtermiņa sadarbības perspektīva

Projektu īstenotājiem jātiecas veidot ilgtspējīgas attiecības ar partneriem un dalībniekiem, kuras var turpināties arī pēc 
projekta beigām. Jāmeklē iespējas jaunu sadarbības iniciatīvu attīstībai un pieredzes apmaiņas turpināšanai.

Pieredzes dokumentēšana un popularizēšana

Projekta ieviešanas gaitā un pēc tā noslēguma ir svarīgi dokumentēt gūto pieredzi, veiksmes stāstus un izaicinājumus. 
Šī informācija var būt noderīga citu līdzīgu projektu plānošanā un var palīdzēt popularizēt bibliotēku lomu attīstības 
sadarbības jomā.
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Dalībnieku atlase
Projekta komandas pieredze rāda, ka ļoti būtiska ir dalībnieku atlase. Jāievēro šādi aspekti.

Jātiecas veidot sadarboties spējīgas grupas. 

Prioritātei jābūt tādu dalībnieku atlasei, kuri ir gatavi veicināt sadarbību un pozitīvu pieredzi grupā. Vienlaikus jāizvairās 
no tādu dažādu reģionu dalībnieku iesaistīšanas, kuri atrodas aktīvā konflikta fāzē vienā un tajā pašā laikā.   

Svarīgi skaidri definēt mērķauditoriju. 

Primārais mērķis ir iesaistīt projektā bibliotēku un citu kultūras institūciju profesionāļus tieši no konfliktu reģioniem. Tomēr 
nepieciešamības gadījumos atlasi var paplašināt uz pierobežas teritorijām vai institūcijām, kuras strādā ar bibliotēku tīklu 
partnervalstīs, iekļaujot arī sadarbību ar konfliktu reģioniem.   

Jānosaka skaidri atlases kritēriji. 

Tie var ietvert profesionālo darbību (saistību ar bibliotēku vai citu kultūras institūciju jomu), ģeogrāfisko novietojumu 
un saistību ar konfliktu reģioniem, personības iezīmes (komunikācijas prasmes, motivācija iesaistīties projektā) un 
paredzamos rezultātus (skaidru izpratni par to, kā aktivitātēs iegūtās zināšanas tiks izmantotas profesionālajā darbībā, 
valstī un kopienā).   

Jāizvēlas piemērotas atlases metodes. 

Tās var ietvert preliminārus ieteikumus (rekomendāciju vākšanu no dažādiem avotiem), intervijas ar kandidātiem 
(individuālas attālinātas intervijas, lai pārbaudītu atbilstību atlases kritērijiem un iegūtu personisku kontaktu) un anketas 
(lai apzinātu kandidātu intereses, motivāciju un vajadzības, kas noder programmas izstrādē).   

Jāatceras par efektīvu komunikāciju ar projekta dalībniekiem. Jāizmanto dažādi saziņas kanāli (e-pasts, WhatsApp 
sarakste, tiešsaistes sarunas), aktivitāšu laikā jāveido atsevišķas WhatsApp grupas operatīvai saziņai un jācenšas 
pielāgoties dalībnieku komunikācijas paradumiem un ritmam (piemēram, ņemot vērā lēnāku e-pasta komunikāciju).   

Svarīgs ir jautājums par dalībnieku saziņas valodām. 

Jāapzina dalībnieku valodu prasmes, jāvienojas par darba valodām atklātā procesā, jāaicina dalībnieki savstarpēji 
izpalīdzēt saziņā, jāapsver tulkošanas iespējas un jābūt atvērtiem dažādu valodu lietošanai, veicinot savstarpēju sapratni 
un valodu apguvi.   

Veidojot grupas, jādomā par līderu izvēli. 

Vasaras skolu grupu veidošanas laikā vēlams identificēt aktīvākos dalībniekus ar līdera potenciālu un sākotnēji instruēt 
izvirzītos līderus par viņu lomu grupas saliedēšanā (gan praktiski, gan emocionāli). Līderi var palīdzēt projekta komandai 
iegūt informāciju no dalībniekiem, nodot šo informāciju tālāk un saliedēt grupu ārpus nodarbību laika.   

Apkopojot veiksmes faktorus dalībnieku atlasē, jāsecina, ka nozīmīga ir aktīva visas projekta komandas iesaiste atlases 
procesā, konsorcija partneru sniegtās rekomendācijas, dažādu veidu bibliotēku, kultūras institūciju un NVO pārstāvju 
ieteikumi. Veiksmīga atlase var palīdzēt veicināt dialogu starp dažādu konfliktu zonu pārstāvjiem. 

Līdzīgos projektos ieteicams izstrādāt vienotus un skaidrus atlases nosacījumus ar detalizētiem kritērijiem, ciešāk 
sadarboties ar iesaistīto valstu vēstniecībām, lai savlaicīgi identificētu un risinātu iespējamās dalībnieku pārvietošanās 
grūtības, un, ja iespējams, veidot grupas, kurās ir dažādu valstu pārstāvji, kas veicina savstarpējos kontaktus un 
sadarbību.   

Programmas satura izveide
Programmas saturs ir noteicošā ass, kas nosaka dalībnieku vēlmi projektā piedalīties, viņu uzmanības noturēšanu 
projekta laikā, kā arī zināšanu pārnesi. Veidojot programmas saturu, ir jāņem vērā vairāki būtiski aspekti.

Svarīga ir satura neitralitāte un atbilstība projekta mērķiem. Projektu īstenotājiem jāizstrādā programmas saturs, 
kas ir politiski un ideoloģiski neitrāls, izvairoties no tendenciozitātes un respektējot visu dalībnieku vērtības un intereses. 
Kopīga mācīšanās vienlaikus izmantojama kā līdzeklis, lai mazinātu dalībnieku aizspriedumus vienam pret otru, kā arī 
pret projekta norises valsti un ES kopumā. Jāpatur prātā, ka programmas saturam tieši jāatbilst projekta mērķiem, šajā 
gadījumā – veicināt izpratni par bibliotēku un muzeju darba aspektiem. 
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Jāizvēlas atbilstoši tematiskie bloki. Projektu īstenotājiem jākoncentrējas uz bibliotēku un muzeju nozares aktuālajām 
tendencēm un starpnozaru saiknēm. Jāveicina dalībnieku izpratne par mūsdienīgas bibliotēkas/muzeja koncepciju 
kā daudzfunkcionālu un iekļaujošu telpu, kas pārsniedz tradicionālās robežas. Svarīgi ir iekļaut tēmas par digitālo 
pieejamību, multimediju telpām un tehnoloģijām, tehnoloģiju izmantošanu pakalpojumos, ilgtspējību un zaļo būvniecību, 
kopienas centru, drošas telpas koncepciju un atbilstību ES vērtībām.   

Būtiska ir dalībnieku profesionālo vajadzību izzināšana. Dalībnieki jāiekļauj programmas satura veidošanas procesā, 
veicinot demokrātiskas lēmumu pieņemšanas pieredzi. Dalībnieku vajadzību un interešu noskaidrošanai jāizmanto 
daudzveidīgas metodes: tiešsaistes anketas ar jautājumiem par tematiskajiem blokiem un formātiem, tiešsaistes 
fokusgrupu diskusijas, intervijas ar nozares ekspertiem, iepriekšējo projektu atgriezeniskās saites izpēte, nozares 
tendenču un labākās prakses analīze. Vienlaikus jāatceras par balansētu pieeju, papildinot dalībnieku izteiktās vēlmes 
ar tēmām, kas paplašina viņu zināšanas par citiem svarīgiem aspektiem, par kuriem viņiem var nebūt iepriekšējas 
pieredzes.   

Populāru tēmu integrācija programmā. Piemēram, var iekļaut tēmas par efektīvu krājumu pārvaldību, kopienu 
iesaistīšanas stratēģijām, jauniem sadarbības modeļiem bibliotēku ilgtspējai, lokālās kultūrvides izzināšanu, digitālo 
repozitoriju attīstību un kopienu iesaisti to izmantošanā u.c.

Jāpatur prātā arī iepazīšanās sesijas nozīme. Iekļaujot īsas savu vēlmju atgādināšanas sesijas jau projekta sākumposmā, 
mēs palīdzam dalībniekiem labāk iepazīt vienam otru un veidot kopīgu izpratni par gaidāmajām aktivitātēm.   

Vienlīdz svarīga ir arī Latvijas puses partneru atlase. Projektu īstenotājiem jāiesaista dažādi partneri (lielas, mazas, 
nacionālās, pilsētu, pašvaldību, privātās bibliotēkas un muzeji), lai parādītu daudzveidīgas pieejas un problēmas, 
turklāt jāizvēlas partneri, ar kuru pieredzi dalībnieki varētu potenciāli identificēties. Jāsadarbojas ar institūcijām, kurām 
ir atbilstošas zināšanas un pieredze konkrētajos tematos, jāvienojas ar partneriem par viņu lomu programmas satura 
īstenošanā, nepieciešamajiem resursiem un laika plānojumu. Jāizvēlas projekta dalībnieku pārstāvētajām institūcijām 
atbilstoši partneri, iespēju robežās aptverot visu Latviju, lai sniegtu priekšstatu par valsts bibliotēku/muzeju tīklu, turklāt 
jāsadarbojas tikai ar pretimnākošiem un ieinteresētiem partneriem, kuri ir gatavi dalīties savā pieredzē.  

Kopsavelkot programmas satura izveides veiksmes faktorus, var secināt, cik nozīmīga ir LNB sadarbība ar Latvijas 
bibliotēku tīklu, komunikācija ar partneriem, daudzpusīga un iekļaujoša programma, starpdisciplināra pieeja un drošības 
garantijas. Attiecībā uz turpmākajiem projektiem ir ieteikums veidot vairāk personalizētu aktivitāšu, plašāku sadarbību ar 
vietējām organizācijām un interaktīvāku nodarbību formātu.  

Efektīvas attālinātas sadarbības veidošana ilgtermiņā
Viena no projekta aktivitātēm – mentoringa programma – atšķīrās no citām gan ar tās ilglaicīgumu, gan ar to, ka 
sadarbība visas programmas laikā bija jānodrošina attālināti. Projekta komandas atspoguļotie svarīgākie attālinātas 
sadarbības veiksmes faktori ir šādi.

Rūpīga sagatavošanās un mērķu definēšana

Pirms mentoringa programmas uzsākšanas ir būtiski veikt padziļinātu izpēti par iesaistīto valstu un reģionu kontekstu, 
ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un kultūras atšķirības. Skaidri jādefinē programmas mērķi un sagaidāmie rezultāti gan 
no mentoru, gan mentorējamo puses, lai nodrošinātu abpusēju izpratni un virzību uz kopīgu mērķi.

Valodas barjeras pārvarēšana

Jāpievērš īpaša uzmanība lietojamās valodas izvēlei, nodrošinot elastīgas saziņas iespējas (nepieciešamības gadījumā 
gan angļu, gan krievu valodā) un radot drošu vidi, kurā dalībnieki var komfortabli komunicēt neatkarīgi no savām valodas 
zināšanām. Ieteicams ņemt vērā dalībnieku vēlmes un iespējas saziņas valodas izvēlē, vienlaikus veicinot vienotas 
saziņas valodas (piemēram, angļu valodas) lietošanu ilgtermiņā.

Elastīga komunikācijas stratēģija

Projektu īstenotājiem jābūt atvērtiem dažādiem komunikācijas veidiem un platformām. Pieredze rāda, ka neformālākas 
platformas, piemēram, WhatsApp, var veicināt operatīvāku un personīgāku saziņu, savukārt e-pasts var palikt kā 
formālās komunikācijas kanāls. Svarīgi ir noskaidrot dalībniekiem ērtākos saziņas veidus un pielāgoties tiem, vienlaikus 
nosakot skaidrus komunikācijas noteikumus un gaidāmo atgriezeniskās reakcijas laiku.
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Motivācijas uzturēšana un individuāla uzmanība

Motivētu mentorējamo iesaistīšana ir panākumu atslēga. Projektu koordinatoriem jāuztur cieša saziņa gan ar mentoriem, 
gan mentorējamiem, regulāri interesējoties par viņu progresu, izaicinājumiem, kā arī sniedzot nepieciešamo atbalstu. 
Individuāla pieeja katram dalībniekam, ņemot vērā viņa vajadzības un mērķus, ir būtiska projekta veiksmes atslēga. 

Klātienes sadarbības nozīme

Lai gan attālinātās metodes ir ērtas, klātienes tikšanās un praktiskā darbošanās kopā var sniegt būtisku pievienoto 
vērtību zināšanu pārnesē un savstarpējās sapratnes veidošanā. Ja vien tas ir iespējams un atbilst programmas mērķiem, 
projektu plānošanā jāapsver iespējas organizēt mentora un mentorējamā klātienes tikšanās vai apmaiņas vizītes. 

Reālistisks laika plānojums un gaidas

Mentoringa process prasa laiku, un ir svarīgi, lai gan mentoriem, gan mentorējamiem būtu reālistiskas gaidas par 
sasniedzamajiem rezultātiem noteiktā laikposmā. Projektu īstenotājiem jāņem vērā, ka padziļināta iepazīšanās ar 
mentorējamo un viņa darba vidi ir būtiska efektīvai sadarbībai, un sākotnēji tam var būt nepieciešams vairāk laika, nekā 
iecerēts.

Atgriezeniskās saites un darba kultūras veicināšana

Projektu ietvaros jāveicina pozitīvas atgriezeniskās saites un darba kultūras metodes. Dalībnieki ir aicināti dalīties savās 
atziņās, jautājumos un izaicinājumos. Skaidri definēta darba kultūra, kas ietver savlaicīgu informācijas apmaiņu un 
atbildību pret iepriekš definētajām saistībām, būtiska veiksmīgam mentoringa procesam.

Mentorings kā abpusējas izaugsmes process

Projektu īstenotājiem jāatgādina, ka mentorings ir abpusēji izdevīgs process, kurā gan mentors, gan mentorējamais gūst 
jaunas zināšanas un pieredzi. Jāveicina vide, kurā abas iesaistītās puses jūtas kā līdzvērtīgi mācību procesa partneri.

Dalībnieku labbūtības nodrošināšana
Strādājot ar dalībniekiem, kuri pārstāv atšķirīgas kultūras, it īpaši no konfliktu reģioniem, ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt 
viņu labbūtību. Vidē, kurā cilvēks jūtas apmierināts un drošs, tiek novērsta iespējamo konfliktu un domstarpību rašanās 
vai saasināšanās.

Jāievēro cilvēcīga attieksme – projektu vadītājiem ir svarīgi katrā dalībniekā saskatīt vispirms individuālu personību, 
nevis tikai noteiktas kultūras, tautības, amata vai citu lomu pārstāvi. Vienlaikus ir jāizvērtē, kā šīs lomas respektēt 
dažādās situācijās.   

Jānodrošina uzklausīšana un sapratne, radot vidi, kurā katra dalībnieka vēlmes tiek uzklausītas, respektētas un, ja 
iespējams, ņemtas vērā.   

Jāizvairās no pieredzes uzspiešanas, it īpaši jautājumos, kas saistīti ar personiskām izvēlēm.  

Svarīgi ir izprast kultūras un vēstures kontekstu, apzinoties, ka katras valsts vēsturiskie notikumi un attīstības procesi 
ietekmē mūsdienu notikumu uztveri un interpretāciju.   

Jāizvairās no konfliktu eskalēšanas un kādas puses atbalstīšanas viedokļu sadursmju gadījumā, respektējot uzskatu 
daudzveidību un ļaujot dalībniekiem paust savu viedokli. 

Jāatceras par laika plānošanu un atpūtu, iekļaujot programmā pietiekami daudz pārtraukumu un brīvā laika, turklāt, 
plānojot programmu, vēlams izvairīties no pārmērīgas piesātinātības.   

Izmantojot pauzes un brīvo laiku, svarīgi atbalstīt tīklošanos, kas veicina dalībnieku savstarpējo komunikāciju neformālā 
gaisotnē.  

Jābūt elastīgiem un spējīgiem pielāgoties, ievērojot laika plānu, bet vienlaikus esot gataviem pieskaņoties un ļauties 
plūsmai, ja kāda aktivitāte izraisa lielāku interesi.  

Svarīgi ir iesaistīt dalībniekus komunikācijā, dodot viņiem iespēju uzdot jautājumus, sniegt atgriezenisko saiti un dalīties 
savā pieredzē.  
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Nepieciešams atbalstīt notikumu dokumentēšanu ar fotogrāfijām un video, jo šāda pieeja var veicināt zināšanu pārnesi 
un tālāku informācijas izplatīšanu dalībnieku reģionos.

Visbeidzot, jābūt godīgiem un cieņpilniem, komunicējot ar dalībniekiem, – personiski, nevis tikai kā valsts institūcijas 
pārstāvjiem, neuzspiežot savu viedokli un nekritizējot dalībnieku dzimteni, veidojot pozitīvu tēlu par valsti ar kultūras 
palīdzību.   

Apkopojot veiksmes faktorus dalībnieku labbūtības nodrošināšanā, secināms, ka nozīmīga ir draudzīga attieksme, jaunā 
un nepazīstamā labvēlīga pieņemšana, klausīšanās un pozitīvā izcelšana, ļaušanās notikumu plūdumam. Turpmākajos 
projektos ieteicams iekļaut programmā vairāk vietējās kultūras un paradumu baudīšanas aktivitāšu, veicināt dalībnieku 
patstāvību praktiskajās norisēs. Labākai vietējā konteksta izpratnei pirms programmas veidošanas būtu vērtīgi apmeklēt 
mērķa reģionu valstis. Svarīgi arī būt gataviem iespējamām straujām izmaiņām partnervalstu politiskajā situācijā. 

Radošuma atraisīšana kā pozitīvas dalībnieku pieredzes 
priekšnoteikums
Lai veicinātu pozitīvu dalībnieku pieredzi un sekmētu efektīvu sadarbību projektos, īpaši starpkultūru kontekstā, būtiski 
ir atraisīt dalībnieku radošo potenciālu. Radošums nav tikai mākslinieciska izpausme, tas ir arī nozīmīgs instruments 
problēmu risināšanai, inovatīvu ideju ģenerēšanai un elastīgas domāšanas attīstīšanai. Radošums ļauj saskatīt jaunas 
perspektīvas, ieraugot izaicinājumus no neierastiem skatupunktiem, kā arī ģenerēt oriģinālas idejas, kas var būt īpaši 
vērtīgas sarežģītu problēmu risināšanā. Turklāt radošums palīdz attīstīt pielāgošanās spēju un elastību, kas ir būtiskas 
prasmes darbam dinamiskos un neparedzamos apstākļos.

Radošuma veicināšanai izmantojamas dažādas metodes. Viena no tām ir Nopietnā LEGO spēle (LEGO Serious Play®), 
kas ir interaktīva metode, kura rosina dalībniekus radoši izpausties, veidojot situāciju modeļus no LEGO klucīšiem 
problēmu analizēšanai un risinājumu meklēšanai, turklāt palīdz vizualizēt un metaforiski atspoguļot pieredzi, ko ne 
vienmēr var izteikt vārdos. Izmantojamas arī citas interaktīvas spēles un aktivitātes, kas paredz sadarbību, komunikāciju 
un radošu problēmu risināšanu, kā arī grupas darbu un pārrunas, veicinot atvērtas diskusijas un viedokļu apmaiņu, kurās 
katrs dalībnieks atļaujas brīvi paust savas idejas.

Radošums veicina pozitīvu pieredzi, jo radošas aktivitātes palīdz dalībniekiem emocionāli iesaistīties procesā, kas 
savukārt pastiprina interesi un motivāciju. Radošas un rotaļīgas metodes rada patīkamu un atbrīvotu atmosfēru, kurā 
dalībnieki jūtas komfortabli. Kopīgas radošās aktivitātes veicina komandas sajūtu un dalībnieku sadarbību, turklāt 
radošums dod dalībniekiem iespēju izpausties un dalīties savās idejās, vairojot pašapziņu un gandarījumu.

Tādēļ projekta norisēs svarīgi iekļaut arī radošas aktivitātes, piemēram, Nopietno LEGO spēli vai citas līdzīgas metodes. 
Vēlams eksperimentēt ar metodēm, lai atrastu piemērotākās konkrētajai grupai un projekta mērķiem, kā arī izvērtēt, kā 
radošās aktivitātes ietekmē dalībnieku iesaisti, sadarbību un projekta rezultātus.


